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1 UVOD 
Izvajanje gradbenega projekta oziroma sama gradnja je zelo zahteven in kompleksen 
proces, saj je gradnja zelo interdisciplinaren postopek v katerem je udeleženih veliko 
različnih deležnikov, ki se morajo vsak zase držati določenih zakonitosti ter pravil. S tem 
namenom je na gradbišču zelo pomemben dejavnik tudi vsa dokumentacija, ki jo je na 
samem delovišču potrebno izpolnjevati, dopolnjevati ali pa le držati v hrambi. Pomen 
dokumentacije za sam proces gradnje je predvsem v tem, da nam omogoča lažjo 
organizacijo samega dela, z njeno pomočjo lažje spremljamo potek in faze same gradnje, 
podatki in informacije znotraj listin nam služijo kot opora pri odločanju o nadaljnjih korakih, 
dokumentacija pa je tudi orodje na katerega se nanašamo pri pogajanju z drugimi udeleženci 
v gradnji in pri ugotavljanju odgovornosti.  
Z razvojem tehnologij za upravljanje dokumentov je večina industrije prešla na uporabo 
elektronsko vodene dokumentacije, gradbeništvo pa je zaradi svoje specifičnosti nekoliko 
zaostalo in še poskuša implementirati različna računalniška orodja za pomoč pri rokovanju z 
dokumenti. Ta bi pripomogla k hitrejšemu in bolj učinkovitemu vodenju gradbišča in nudila 
boljši obseg informacij, ki bi izboljšale proces odločanja vodje projekta.  
 
Slika 1: Prikaz razvoja tehnologije v gradbeništvu po Hjelt [84] 
 
V diplomski nalogi bom poskušal zajeti vso dokumentacijo, ki jo operativno gradbišče 
potrebuje in je zakonsko predpisana, jo na kratko opisati in razložiti njen pomen. Zakonsko 
določeno dokumentacijo bom primerjal s smernicami FIDIC in ugotovil, če prihaja do 
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kakršnihkoli odstopanj. Poleg tega  bom opravil SWOT analizo celotne dokumentacije s 
katero bom poskušal ugotoviti pozitivne in negativne lastnosti, težave, ki se pojavljajo z 
vodenjem gradbiščne dokumentacije, analizirati njene rezultate in podati morebitne rešitve. 
Ugotovitve SWOT analize bom nato v obliki vprašalnika naslovil še na zaposlene v 
gradbeništvu (vodje gradbišč, nadzornike, projektante, investitorje in inšpektorje) ter s tem 
ovrednotil SWOT analizo. V tuji literaturi bom poiskal s kakšnimi težavami se glede 
dokumentacije soočajo v drugih državah in kako te probleme poskušajo reševati ter s 
kakšnimi tehnologijami si pri tem pomagajo. 
Predvsem bom v diplomski nalogi poskušal poudariti, da je vodenje gradbiščne 
dokumentacije zelo zahteven proces, ki se mu ne posveča dovolj velika pozornost, saj je 
gradbiščna dokumentacija zelo obsežna baza podatkov in informacij, ki je v veliki meri 
nestrukturirane narave in zelo raznovrstna. To pa pomeni, da se lahko pomembne 
informacije, ki bi vodji gradbišča olajšale proces odločanja, lahko zelo hitro izgubijo, založijo 
ali pa je le njihovo iskanje preveč dolgotrajno. 
Poleg tega je dokumentacija edino orodje na delovišču, s katerim lahko nedvoumno 
prikazujemo odgovornost posameznikov za določene postopke, opravila ali dejanja, vendar 
ker so informacije znotraj dokumentacije razdrobljene, je včasih to odgovornost težko 
dokazati. 
Sicer nudijo vpogled v gradbiščno dokumentacijo že diplomska dela Jančič [2], Delčnjak [4], 
Kuhar [7], vendar so to diplomska dela, ki se nanašajo na gradbiščno dokumentacijo le za 
specifične primere oziroma točno določene gradbene projekte. Sam pa bi rad pripravil bolj 
celovit zbir dokumentacije, ki obsega vse možne dokumente, ki jih rabijo gradbišča v 
slovenskem prostoru in tako pripravil seznam, ki bi ponudil pregled dokumentacije za vse 
scenarije, ki se lahko zgodijo pri izvedbi gradbenega projekta. 
1.1 Cilj naloge 
Hipoteza, ki jo bom tekom poglavij poskušal utemeljiti se nanaša predvsem na to, da ima 
vodenje dokumentacije na gradbišču zelo pomembno vlogo pri uspešnem dokončanju 
projekta, hkrati pa nam pravilno in tehnološko podprto upravljanje z njo prinaša konkurenčno 
prednost, saj imamo ključne informacije in podatke vedno na razpolago za pomoč pri boljšem 
odločanju. Ob tem pa bom poskušal prikazati tudi neurejenost oziroma razdrobljenost 
dokumentacije iz vidika zakonodaje. 
Iz vidika vodenja dokumentacije bom dokazoval, da v Sloveniji zelo malo pozornosti 
posvečamo vodenju dokumentacije, nismo odprti za sprejemanje novih tehnologij, ki bi 
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olajšale delo ter s tem vzdržujemo gradbeništvo kot panogo na nekonkurenčnem nivoju v 
primerjavi s tujimi podjetji.   
Glede tujih virov pa bom poskušal ugotoviti, da se izvajalska gradbena podjetja v drugih 
državah soočajo s podobnimi težavami pri upravljanju dokumentacije a so nekoliko bolj 
proaktivna pri njihovem reševanju, saj poskušajo v izvajalski sektor vnesti nove tehnologije 
ter se trudijo v smeri sprejetja novih standardov za poenotenje upravljanja dokumentacije. 
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2 DOKUMENTACIJA NA GRADBIŠČU 
2.1 Pregled dokumentacije 
S pomočjo različnih zakonov (Zakon o graditvi objektov, Obligacijski zakonik, Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu, Zakon o gradbenih proizvodih idr.), pravilnikov, uredb ter 
preostalih vrst virov sem zajel celoten zbir dokumentov s katerim se sooča vodja projekta 
oziroma odgovorni vodja del na gradbišču. Sama delitev dokumentacije pa se nanaša na dva 
bistvena vidika, in sicer na fazo projekta v katerem je dokumentacija najbolj pomembna in 
največkrat uporabljena in vrsto del na katere se dokument nanaša. 
Dokumentacija pred začetkom del: 
Listine, ki se nanašajo na obdobje pred gradnjo in jih pridobivamo v fazi projektiranja oziroma 
pred začetkom izvajalskih del imajo zakonsko podlago predvsem v Zakonu o graditvi 
objektov (ZGO), Obligacijskem zakoniku (OZ) ter Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. V ta sklop dokumentov spadajo: 
- Pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
- Listina s katero gradbeni izvajalec imenuje odgovornega vodjo del, 
- Listina s katero investitor imenuje odgovornega vodjo gradbišča, 
- Gradbena pogodba med investitorjem in izvajalcem, 
- Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, 
- Kopija prijave začetka del za izvajanje gradbenih del, 
- Pogodba med investitorjem in nadzornikom. 
Dokumentacija, ki se nanaša na ureditev gradbišča: 
Ureditev gradbišča ureja Zakon o graditvi objektov (ZGO), Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in Pravilnik o gradbiščih. Dokumenta, ki 
urejata to področje sta: 
- Varnostni načrt, 
- Načrt organizacije gradbišča. 
Splošna tehnična dokumentacija med gradnjo: 
Zakoni in predpisi, ki usmerjajo ureditev področja splošne tehnične dokumentacije so Zakon 
o graditvi objektov (ZGO), Pravilnik o gradbiščih ter Pravilnik o projektni dokumentaciji, in 
sicer sem spadajo sledeči dokumenti: 
- Gradbeni dnevnik, 
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- Knjiga obračunskih izmer, 
- Projekt za izvedbo PZI, 
- Ostala dokumentacija: 
 Delovni nalogi, 
 Terminski plan projekta, 
 Pogodbe med podizvajalci in glavnim izvajalcem, 
 Dobavnice, 
 Osnovna kadrovska evidenca, 
 Zapisniki sestankov. 
Dokumentacija o zakoličbi objekta: 
Zakoličbo ureja predvsem Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD), poleg tega pa so 
usmeritve za zakoličbo tudi v Zakonu o graditvi objektov (ZGO). Dokumenta zakoličbe sta: 
- Zakoličbeni zapisnik, 
- Zakoličbeni načrt. 
Dokumentacija o varnosti pri delu: 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z 
oceno tveganja ter Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih so temeljni pravilniki za določitve znotraj dokumentov, ki urejajo 
področje varnosti na gradbišču. Zakoni in pravilniki urejajo naslednje dokumente:  
- Izjava o varnosti z oceno tveganja in pisna navodila, 
- Pogodba med investitorjem in koordinatorjem za varnost pri delu, 
- Dokazila o predaji v obratovanje in o rednih pregledih opreme, instalacij, odrov, 
opažev in ostalo.  
Dokumentacija kontrole vgrajenih materialov: 
Kontrolo materialov in izdelkov, ki se uporabljajo na gradbišču in so vgrajeni v objekt regulira 
in predpisuje Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro). Dokumenti, ki se nanašajo na kontrolo 
materialov pa so: 
- Dokazilo, da je izvajalec pisno obvestil nadzornika pred vgradnjo konstruktivnih 
elementov, 
- Izjave o skladnosti oziroma certifikati za vgrajene gradbene materiale, sisteme ali 
sklope, 
- Meritve sistemov (električne napeljave, strelovodi, vodovodi, optične trase). 
6 
Hafner, J. 2016. Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
 
Dokumentacija ravnanja z odpadki: 
Z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih urejamo dokumentacijo 
ravnanja z odpadki. V sklop teh dokumentov pa uvrščamo: 
- Načrt ravnanja z odpadki, 
- Naročilo investitorja izvajalcu, da redno oddaja odpadke zbiralcu, 
- Evidenčni listi odpadkov, 
- Naročilo predelovalcu odpadkov, 
- Poročilo o gospodarjenju z odpadki. 
Dokumentacija ob zaključku gradbenih del:  
Z zaključkom gradnje sovpada izdelava dokumentov, ki jih urejajo Zakon o graditvi objektov 
(ZGO), Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o dokazilu zanesljivosti objekta, Zakon o 
bančništvu (ZBan), Zakon o javnem naročanju (ZJN) in Zakon o varovanju kupcev stanovanj 
in enostanovanjskih stavb (ZVKSES). Dokumenti, ki se nanašajo na ta del so: 
- Dokazilo o zanesljivosti objekta, 
- Primopredajni zapisnik, 
- Zaključni finančni obračun, 
- Bančna garancija za izbiro materialov in izvedena dela ter za odpravo napak v 
garancijskem roku, 
- Projekt izvedenih del (PID), 
- Navodila za obratovanje in vzdrževanje. 
Druga dokumentacija: 
Druga dokumentacija predstavlja razna soglasja, ki jih mora investitor oziroma projektant 
pridobiti pri raznih posebnih pogojih gradnje in za uporabo različnih surovin iz javnega 
omrežja. Ta soglasja urejajo različni zakoni, in sicer Zakon o varstvu kulturne dediščine 
(ZVKD), Zakon o ohranjanju narave (ZON), Zakon o vodah (ZV), Zakon o varstvu okolja 
(ZVO), Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ), Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
in jedrski varnosti (ZVISJV), Zakon o gozdovih, Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib), 
Zakon o živinoreji (ZŽiv), Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS), Zakon o divjadi in 
lovstvu (ZDLov), Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM), Zakon o obrambi (ZObr), Zakon o 
cestah (ZCes), Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP), Zakon o letalstvu (ZLet), 
Pomorski zakonik (PZ), Zakon o plovbi po celinskih vodah (ZPCV), Energetski zakon (EZ), 
Zakon o rudarstvu (ZRud), Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO), Zakon o 
kmetijstvu (ZKme), Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD).  
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2.2 Opis in pomen dokumentacije 
V prejšnjem poglavju sem zbral vse dokumente, ki jih navajajo slovenski predpisi in zakoni 
ter jih uredil v različna področja, ki so razdeljena predvsem na vrsto del na katere se 
dokumentacija nanaša oziroma na sam potek gradnje (fazo projekta v kateri dokumente 
potrebujemo ali sestavljamo). Sedaj pa se bom nekoliko bolj posvetil samemu pomenu 
različnih dokumentov. Opisal bom njihov pomen, izpostavil njihovo uporabo ter prikazal kaj 
od različnih dokumentov zahtevajo predpisi.  
2.2.1 Dokumentacija pred začetkom del 
Pravnomočno gradbeno dovoljenje 
Gradbeno dovoljenje je odločba, ki ga izda upravni organ (upravna enota občine v kateri se 
objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovoljenje, nahaja oziroma ministrstvo za okolje in 
prostor), in nam s tem dovoljuje poseg v prostor za katerega je bilo dovoljenje izdano. 
Odločba je izdana na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki ga 
sestavlja [1,2,3]: 
- Vodilna mapa (podatki o projektu, udeležencih pri gradnji, lokacijski podatki ter drugi 
dokumenti pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu). 
- Načrti (načrti arhitekture, načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, načrti 
električnih inštalacij in električne opreme, načrti strojnih inštalacij in strojne opreme, 
načrti telekomunikacij, tehnološki načrt, načrti izkopov in osnove podgradnje). 
- Elaborati (študije, zasnove, strokovne ocene, geodetski načrti, konservatorski načrti 
ter drugi tehnični dokumenti  v zvezi z gradnjo, ki jih zahtevajo predpisi, če so 
prisotne kakršnekoli posebnosti).   
Listina s katero gradbeni izvajalec imenuje odgovornega vodjo del 
Gradbeni izvajalec je tisto podjetje, ki ima v sodnem registru vpisano ali podjetnik, ki ima pri 
pristojni davčni upravi priglašeno dejavnost gradbeništva. S tem, ko ima izvajalec prijavljeno 
dejavnost, mora pri gradnji imenovati oziroma pooblastiti odgovornega vodjo del, ki je za to 
usposobljen in ima na podlagi izobrazbe in delovnih izkušenj opravljen strokovni izpit pri 
Inženirski zbornici Slovenije. Po navadi je to eden izmed zaposlenih gradbenih inženirjev v 
podjetju, če pa podjetje v svojem kadru nima takega profila, ga mora za časa gradnje 
pogodbeno zaposliti. Z listino o imenovanju odgovornega vodja del izvajalec pooblasti vodjo 
za [1, 4]: 
- podpisovanje vse tehnične dokumentacije na gradbišču, 
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- sprejem tehničnih navodil nadzornega organa, 
- organizacijo gradbišča, 
- zagotavljanje gradnje po terminskem planu, 
- skrb za izvajanje del po veljavnih predpisih, normativih in standardih, 
- preverbo, če se vgrajujejo materiali in oprema z a-testom in s certifikatom kakovosti, 
- skrb za izvajanje del v skladu s tehnično dokumentacijo, 
- prevzem odgovornosti za izvajanje sistema kakovosti in ravnanja z odpadki.  
Listina s katero investitor imenuje odgovornega vodjo gradbišča 
Če je na gradbišču več izvajalskih podjetij, le te po navadi določijo vsaka svojega 
odgovornega vodjo del. Izmed teh pa nato investitor določi odgovornega vodjo gradbišča, ki 
je odgovoren za koordinacijo med posameznimi vodji del. Tako kot odgovorni vodje del mora 
imeti tudi odgovorni vodja gradbišča opravljen strokovni izpit. V primeru, da ima investitor 
kader s tako izobrazbo in kompetencami, lahko tudi investitor nastopa kot odgovorni vodja 
gradbišča [4].  
Gradbena pogodba med investitorjem in izvajalcem  
Gradbena pogodba je vrsta podjemne pogodbe, ki jo skleneta izvajalec in investitor. S 
podpisom se izvajalec zaveže, da bo izvedel gradbena dela po določenem načrtu in v 
dogovorjenem roku, naročnik pa mu bo ob izpolnjenih navedenih pogojih za opravljeno delo 
plačal znesek dogovorjen v pogodbi. Pogodba je vedno v pisni obliki, da se zagotavlja 
sledljivost opravljenih del. Če se pri gradnji pojavijo odstopanja od pogodbenih del, mora 
izvajalec dobiti soglasje investitorja, ki nato odobri plačilo dodatnih del [5].  
Pogodba med investitorjem in nadzornikom 
Za vsak objekt, za katerega je izdano gradbeno dovoljenje, mora investitor najkasneje do 
začetka pripravljalnih del skleniti pisno pogodbo za nadzor del. Nadzor lahko opravlja nekdo, 
ki je projektant ali izvajalec, ki ne izvaja del na istem objektu ali pa kar naročnik sam, če 
izpolnjuje zakonske pogoje (ima opravljen strokovni izpit). Nadzornik nato nadzoruje stanje in 
potek izgradnje (potek po načrtu PGD, kakovost vgrajenih materialov in opravljenih del). Ob 
dokončanju gradnje priloži k vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja tudi izjavo, ki potrjuje 
skladnost vnesenih sprememb z izdanim gradbenim dovoljenjem ter podpiše dokazilo o 
zanesljivosti objekta [1, 4].  
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Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo 
Za škodo, ki nastane na grajenem objektu odgovarjajo vsi deležniki v procesu gradnje 
(investitor, projektant, izvajalec, nadzornik, revident).  Vsi vpleteni razen investitorja morajo 
pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati svojo odgovornost za škodo in jo imeti 
zavarovano ves čas opravljanja dejavnosti. Zavarovanje se lahko nato koristi za poplačilo 
škode, ki se je pojavila v garancijskem roku [1].  
Kopija prijave začetka del za izvajanje gradbenih del 
Na osnovi določila 5. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih je investitor dolžan najkasneje 15 dni pred začetkom gradnje prijaviti 
gradbišče inšpekciji za delo. Prijava je obvezna za gradbišča kjer bo delo potekalo več kot 30 
dni in bo na njem delalo več kot 20 delavcev oziroma, kadar je na gradbišču predviden 
obseg dela 500 človek dni ali več. Kopija prijave mora biti nameščena na gradbišču na 
vidnem mestu [3, 4, 6].  
2.2.2 Ureditev gradbišča 
Preden se začnejo gradbena dela na gradbišču, je to potrebno primerno organizirati in 
pripraviti ter s tem zagotoviti njegovo varnost in učinkovitost. Za to je odgovoren investitor, ki 
mora poskrbeti za dokumentacijo za ureditev gradbišča, ki jo sestavljata varnostni načrt in 
načrt organizacije gradbišča. Po navadi naročnik izdelavo obeh načrtov določi že v razpisni 
dokumentaciji in ju kasneje le potrdi.  
Varnostni načrt 
Varnostni načrt je obvezen del projekta za izvedbo. Z njim zagotovimo varnost objekta za 
življenje in zdravje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolje. Izdela ga koordinator za varnost 
in zdravje pri delu, ki je pooblaščen iz strani investitorja. Izdelan mora biti v skladu s predpisi 
o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu, vsebuje pa [3, 6]: 
 
- podatke o lokaciji gradbišča in obstoječih inštalacijah, 
- potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti delavcev na gradbišču, 
- identifikacijo nevarnosti in nevarnih del med gradnjo in oceno tveganja, katerim se 
med gradnjo ni moč izogniti, 
- skupne ukrepe in odre, 
- gradbiščni red, 
- terminski plan izvajanja del, 
- popis del in oceno stroškov realizacije del, predvidenih v varnostnem načrtu. 
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Načrt organizacije gradbišča  
Načrt organizacije gradbišča izdela izvajalec, ki ga je izbral investitor, ta pa ga mora izdelati v 
skladu s projektom za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in v skladu z varnostnim 
načrtom. Z njim na gradbišču zagotovimo varnost in zanesljivost pri obratovanju. Vsebovati 
mora [8]: 
- označitev območja gradbišča, parcelne meje, prostore za deponije, pisarne, 
garderobe, sanitarije, skladišča idr., 
- lokacijo stalnih in začasnih gradbiščnih ograj, 
- prometno ureditev, 
- označitev predela za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opažev, odrov in 
konstrukcijskih elementov, 
- robove izkopov in nasipov, višinske gabarite ter nestabilna in nevarna območja, 
- območja kjer se nahajajo priključki (voda, elektrika, plin, telekomunikacije, zrak, 
toplovod idr.), 
- potek izkopov, montaže konstrukcij, posameznih elementov, fasadnih odrov in 
podpornih konstrukcij, 
- namestitev žerjavov, dvigal, zabijal, črpalk, betonarn, asfaltnih postrojenj in označitev 
njihovega vplivnega območja, 
- ukrepe za varovanje zdravja in oseb ter okolice v času gradnje.  
 
 
Slika 2: Načrt organizacije gradbišča, povzeto po Pantelić [106] 
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2.2.3 Splošna tehnična dokumentacija med gradnjo 
Gradbeni dnevnik  
Gradbeni dnevnik je potrebno voditi za vsako gradnjo objekta, za katero je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje. Za njegovo vodenje je zadolžen izvajalec oziroma pooblaščeni delavec 
izvajalskega podjetja (običajno gradbeni tehnik oziroma delovodja). Vodenje dnevnika se 
začne s pričetkom del oziroma najkasneje z dnem uvedbe izvajalca v delo. Izpolnjevati ga je 
potrebno vsak dan, tudi v dnevih ko delo na gradbišču zaradi različnih okoliščin (slabo 
vreme, različni zastoji) ne poteka. Sestavljen je iz uvodnega in dnevnih listov. Uvodni list 
služi kot splošna informacija, saj vsebuje splošne podatke o objektu in udeležencih v gradnji. 
Dnevni listi pa so dnevna poročila o stanju in opravljenem delu na gradbišču, ki obsegajo [4]: 
- datum in čas opravljanja del na gradbišču, 
- opis vremenskih pogojev, 
- število in sestavo prisotnih delavcev, 
- seznam uporabljene gradbene mehanizacije, 
- tisti dan opravljena gradbena dela. 
V dnevnik vpisujemo in vrisujemo tudi vse spremembe projekta za izvedbo, ki se pojavijo pri 
gradnji ter besedilna in grafična pojasnila izvedenih detajlov. 
Avtentičnost in pravilnost vnosov v dnevnik se potrjuje s podpisi odgovornih udeležencev v 
procesu gradnje, in sicer so to: oseba, ki skrbi za izpolnjevanje dnevnika (gradbeni tehnik), 
odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik. Za razne vpise in pripombe pa mora biti dnevnik 
dostopen tudi ostalim udeležencem (projektant, revident, inšpektor). 
Gradbeni dnevnik se hrani na gradbišču, originalni list se po podpisu nadzornika (podpisuje 
se zadnji) odtrga iz dnevnika in gre v hrambo nadzoru, kopija pa ostane na gradbišču. 
Izpolnjujemo ga vse do konca gradnje, nato pa po opravljenem tehničnem pregledu oba 
izvoda ločeno zapečatimo in damo v hrambo. Original hrani investitor celotno življenjsko 
dobo objekta, kopijo pa obdrži izvajalec in jo shrani za 10 let [8].  
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Slika 3: Naslovnica gradbenega dnevnika [105] 
 
Knjiga obračunskih izmer  
Knjiga obračunskih izmer je osnova na kateri se izstavljajo situacije za vsak pretekli mesec. 
Izpolnjevati jo moramo, če so cene v gradbeni pogodbi določene na mersko enoto oziroma 
če se gradnja definira kot gradnja za trg. Vodi jo pooblaščeni sestavljavec s strani izvajalca, 
in sicer jo začne sestavljati z dnem začetka aktivnosti na gradbišču oziroma najkasneje z 
uvedbo izvajalca v delo [3]. 
Vsebina knjige je sestavljena iz: 
- uvodnega lista, 
- seznama vloženih listov, 
- obračunskih listov (vsaka postavka posebej na svojem listu), 
- obračunskih prilog, 
- obračunskih načrtov. 
Vanjo se vpisujejo: 
- izmere in izračuni obsega del v času enega obračunskega obdobja (običajni enega 
meseca), 
- skice z izmerami, ki prikazujejo odstopanja od projekta za izvedbo, 
- podatki o spremembah pri uporabi materialov, gradbenih izdelkov in inštalacij, 
- spremembe detajlov v projektu za izvedbo, 
- dela, ki se po končanju del ne vidijo, 
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- elementi oziroma konstrukcije začasnega značaja, ki se po  končanju gradnje 
odstranijo (gradbeni in fasadni odri, opaži),   
- nepredvidena in dodatna dela (imajo svoj obračunski list na koncu knjige).  
Gradbena knjiga se vodi po enakih postavkah kot so napisane v gradbeni pogodbi, vsaka 
postavka ima svoj obračunski list (če so količine velike tudi več obračunskih listov). Pred 
obračunskim obdobjem mora biti knjiga za tisto obdobje izpolnjena in podpisana s strani 
pooblaščenega sestavljavca ter odgovornega vodja del. Nato gre knjiga v pregled 
pooblaščencu investitorja oziroma nadzorniku, ki s svojim podpisom potrdi, da so bila dela, ki 
so vpisana v knjigi dejansko opravljena. Na podlagi njegovega podpisa lahko nato izvajalec 
naročniku izstavi situacijo, ki je podlaga za izplačilo. 
Gradbena knjiga se vodi vse do zaključka gradnje, zaključena pa mora biti najkasneje do 
izročitve grajenega objekta investitorju. Hrani se v enem izvodu, po zaključku pa jo 
zapečateno dobi investitor in jo mora hraniti 10 let [8].  
 
Slika 4: Primer vložnega lista v obračunski knjigi [104] 
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Projekt za izvedbo (PZI)  
PZI je projekt sestavljen iz načrtov podrobnih tehničnih rešitev in detajlov, ki so podrobnejši 
od načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na PZI se opira izvajalec pri sami gradnji, 
saj mu projekt predstavlja vodilo za ustrezno izvajanje del [9].  
Projekt za izvedbo del vsebuje: 
- risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
- zbirne risbe vseh inštalacij in opreme, 
- sheme tehnoloških sistemov, 
- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
- risbe in detajle tehnologije gradnje, 
- risbe izkopov in temeljev, 
- risbe dilatacij in ležišč, 
- risbe izolacij, 
- opažne risbe, 
- armaturne risbe, 
- risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme, 
- sheme in prikazi faznosti gradnje, 
- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah, 
- risbe notranje in zunanje ureditve objekta, 
- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji, 
- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi 
gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, 
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva 
gradbišča na okolico, 
- druge potrebne risbe in prikaze. 
Obvezna priloga projektu za izvedbo del je elaborat, ki predstavlja varnostni načrt, če gre za 
gradnjo pri kateri je varnostni načrt potreben.  
Ostala dokumentacija 
Poleg omenjenih knjig, dnevnikov in projektov moramo na gradbišču voditi tudi nekatere 
druge dokumente, ki predstavljajo spremljajočo dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno 
in varno delo. Med te preostale dokumente štejemo [2,4,7]: 
- delovni nalog: pisna odobritev graditve, 
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- terminski plan projekta: na njegovi podlagi se pripravi tedenski plan, ki razporeja 
delavce, materiale, opremo in čas izvedbe,  
- obrazci za naročanje materiala oziroma naročilnice (niso zakonsko opredeljene a 
ponavadi jih zahtevajo interni pravilniki), 
- dokumentacija o prevzemu dobavljenega materiala oziroma dobavnica (prav tako 
niso zakonsko opredeljene a ponavadi jih zahtevajo interni pravilniki), 
- podizvajalske pogodbe, 
- kadrovske evidence o delavcih: vodi delovodja s podatki o prisotnosti in delovnih 
urah posameznih delavcev,  
- zapisniki operativnih sestankov: vsebujejo vpise prisotnih odgovornih za 
posamezna dela in dokončne rešitve zapletov, ki nastanejo med gradnjo. 
 
Slika 5: Terminski plan 
 
Slika 6: Naročilnica [103] 
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Slika 7: Dobavnica [102] 
Našteti dokumenti so na gradbišču poleg pravno-formalnih zahtev pomembni tudi iz vidika 
urejenosti in nemotenosti gradnje. Z njihovo pomočjo izvajalec lažje nadzira potek gradnje in 
s tem bolj transparentno opravlja svoje delo.  
2.2.4 Dokumentacija o zakoličenju objekta 
Za vsak objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, mora biti pred začetkom 
gradnje opravljeno zakoličenje, ki se izvede v skladu z gradbenim dovoljenjem. Izvrši ga 
geodet, ki izpolnjuje pogoje z geodetskimi predpisi. V skladu s temi predpisi se nato izdela 
zakoličbeni načrt in zakoličbeni zapisnik. Izvajalec mora najkasneje 8 dni pred zakoličenjem 
obvestiti pristojno občino, saj ima njen predstavnik pravico prisostvovati pri zakoličenju. 
Zakoličbeni zapisnik 
Je dokument, ki ga geodetsko podjetje izdela po zakoličbi objekta. V njem so zapisani 
podatki o izvajalcu zakoličbe (geodetskem podjetju), o naročniku, podatki o lokaciji zakoličbe 
(katastrska občina, parcelna številka), številko gradbenega dovoljenja ter opis zakoličbe [10].  
Stanje pred gradnjo mora izvajalec vpisati v gradbeni dnevnik, poleg tega pa podpiše tudi 
izjavo, da poteka gradnja v skladu z zakoličbo. Dokument podpišejo odgovorni geodet in 
izvajalec ter pooblaščen predstavnik občine, če je prisoten. Zakoličbeni zapisnik mora 
izvajalec predati investitorju, zraven pa priloži tudi zakoličbeni načrt [4].  
Zakoličbeni načrt 
Zakoličbeni načrt predstavlja osnovo za zakoličenje objekta v naravi. Izdelan je na podlagi 
geodetskega posnetka zemljišča pred gradnjo. Njegova vsebina predstavlja projektirano lego 
gradbenega objekta v prostoru, ta pa je predstavljena na različne načine (s karakterističnimi 
točkami, ki predstavljajo vogale objekta, z odmiki od parcelnih mej). Poleg tlorisa objekta 
moramo na terenu označiti tudi višinske gabarite in relativno višino pritlične etaže [4, 10].  
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Slika 8: Zakoličbeni načrt (povzeto po Zakoličba objekta, komunalnih vodov, cest [101]) 
 
2.2.5 Varnost pri delu 
Izjava o varnosti z oceno tveganja in pisna navodila  
Obvezen dokument v zvezi z varnostjo pri delu na gradbišču je izjava o varnosti z oceno 
tveganja, ki jo mora izdelati delodajalec. Izjava o varnosti je dokument, v katerem delodajalec 
pisno izjavlja, da se drži vseh zakonsko predpisanih določil o izvajanju ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, o preučevanju procesa dela in nevarnosti, ki se pri 
tem pojavljajo, o dajanju navodil in ustrezni organizaciji ter zagotavljanju potrebnih 
materialnih sredstev (zaščitne opreme) [4, 11, 12].   
Izjava o varnosti vsebuje: 
- izvedbeni načrt zahtev in ukrepov 
- postopke in ukrepe ob neposrednih nevarnostih 
- obveznosti in odgovornosti posameznih odgovornih za določeno delo. 
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Izjava je izdelana na predhodni oceni tveganj oziroma nevarnosti, katerim bodo izpostavljeni 
delavci pri svoje delu, preučitvi delovnega procesa in njegovih nevarnih elementov. Poleg 
ocene tveganja se običajno izdelajo tudi navodila, ki prav tako preprečujejo potencialne 
nesreče na delovnem mestu. 
Poleg varnostnih zahtev vsebuje izjava o varnosti z oceno tveganja tudi posebne 
zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec na določenem delovnem mestu. S tem 
delodajalec zagotovi, da so delavci seznanjeni z nevarnostmi in tveganji na delu, ter da so 
sposobni opravljati to delo.  
Pogodba med investitorjem in koordinatorjem za varnost pri delu 
Za zagotavljanje upoštevanja varnostnega načrta in izjave o varnosti z oceno tveganja se na 
gradbišču določi koordinatorja za varnost pri delu, ki sklene pogodbo z investitorjem. 
Koordinator mora biti strokovno usposobljen in ne sme biti zaposlen pri izvajalcu. Ta nato 
skrbi, da se na gradbišču upoštevajo vsa določila varnostnega načrta ter navodila, ki izhajajo 
iz izjave o varnosti z oceno tveganja, ter da je izvajanje del varno tako za delavce, kot tudi za 
okolico in obiskovalce [4, 6].  
Dokazila o predaji v obratovanje in o rednih pregledih opreme, instalacij, odrov, 
opažev in ostalo 
S temi dokumenti izvajalec dokazuje, da je oprema s katero izvaja dela varna za uporabo, 
hkrati pa je zraven opisano, če so bile na opremi prijavljene kakšne poškodbe in ali so bile te 
pomanjkljivosti tudi odpravljene.   
2.2.6 Kontrola vgrajenih materialov 
Materiali in polizdelki, ki jih vgrajujemo v gradbene objekte, morajo biti sledljivi, njihova 
kvaliteta pa preverljiva, zato mora imeti vsak tak material izdano izjavo o skladnosti oziroma 
certifikat o skladnosti, ki dokazuje, da je vgrajen izdelek izdelan po predpisanih standardih in 
je varen za uporabo. Skladnost gradbenih proizvodov s predpisi ugotavljajo pooblaščene 
inštitucije (inštituti za meroslovje, gradbeni laboratoriji,…) in po uspešni potrditvi proizvodu 
izdajo certifikat. Na podlagi certifikata pa mora dobavitelj za vsak material izdelati še izjavo o 
skladnosti. Izjava o skladnosti mora biti napisana v slovenskem jeziku (lahko je tudi 
prevedena), vsebovati pa mora [4, 13]: 
- ime in naslov proizvajalca, 
- opis gradbenega proizvoda (tip, oznaka, namen uporabe idr.), 
- zahteve, s katerimi je gradbeni proizvod skladen, 
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- posebne zahteve povezane z uporabo proizvoda, 
- ime in naslov organa vključenega v potrjevanje skladnosti . 
Izvajalec mora pred vgradnjo materialov tako pridobiti ustrezne certifikate in izjave o 
skladnosti, ki jih mora sproti izročati investitorju oziroma nadzorniku. Materiale, ki ne 
ustrezajo zahtevam, mora izvajalec izločiti.  
Poleg izjave o skladnosti za posamezne vgrajene materiale mora izvajalec na gradbišču 
imeti tudi dokazilo o pisni obvestitvi nadzornika pred vgradnjo konstruktivnih elementov, ter 
meritve sistemov (električne napeljave, strelovodi, vodovodi, optične trase idr.) s katerimi 
prav tako dokazuje ustreznost vgrajenih sistemov. Te dokumenti pa so nato tudi podlaga za 
izdajo uporabnega dovoljenja. 
 
Slika 9: Izjava o skladnosti (pridobljeno iz priznanja in certifikati [100]) 
 
2.2.7 Ravnanje z odpadki 
Na gradbišču se ustvari velika količina različnih odpadkov, s katerimi je treba ravnati v skladu 
z zakoni, ki urejajo to področje (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih). Za odpadke je v celoti zadolžen investitor, vendar ta običajno v gradbeni pogodbi 
zadolži izvajalca za ravnanje z njimi, ta pa mora odpadke urejati v skladu z načrtom ravnanja 
z odpadki, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
20 
Hafner, J. 2016. Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
 
Načrt ravnanja z odpadki 
Načrt ravnanja z odpadki je potrebno izdelati za vsako gradnjo pri kateri [3, 14]: 
- je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 
- je investitor pravna oseba, 
- izkop presega 1000m3, 
- izkop vsebuje onesnažene delce, ki ga uvrščajo v nevarne gradbene odpadke. 
Načrt ravnanja z odpadki vsebuje glede na vrsto in količino odpadkov podatke o: 
- izločanju nevarnih odpadkov pred odstranitvijo objekta, 
- ločevanju odpadkov na gradbišču, 
- obdelavi odpadkov na gradbišču, 
- načrtovanju velikosti izkopa in ravnanju z izkopanim materialom, 
- količini odpadkov namenjeni zbiralcu odpadkov, 
- količini odpadkov namenjeni v obdelavo, 
- načinih obdelave ter izvajalcih obdelave odpadkov.  
Načrt mora biti napisan na predpisan obrazec, na gradbišču pa mora biti na voljo za vpogled 
inšpektorju, ki si ga lahko kadarkoli ogleda in preveri upoštevanje njegovih določil na 
gradbišču.  
Naročilo investitorja izvajalcu, da redno oddaja odpadke zbiralcu 
Investitor mora pri vsaki gradnji kjer se proizvaja večja količina odpadkov poskrbeti, da se 
bodo ti predajali zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Za to v praksi običajno 
zadolži izvajalca, ki mora nato oddati naročilo za prevzem ali obdelavo odpadkov, to pa mora 
urediti pred začetkom gradnje. Naročilo za prevzem odpadkom mora vsebovati [4, 14]: 
- številko gradbenega dovoljenja, 
- klasifikacijske številke gradbenih odpadkov, 
- oceno količine gradbenih odpadkov, 
- naslov gradbišča, 
- podatke o prevzemniku. 
Pri vsaki oddaji odpadkov mora prevzemnik odpadkov izdati evidenčni list, v katerem navede 
dejanske količine in vrste odpadkov, ki so nastali na gradbišču.  
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Evidenčni list odpadkov 
Evidenčni list mora biti priložen vsaki pošiljki odpadkov ali izkopanega materiala. Na njej so 
vpisani vsi podatki o dejanskih količinah in vrstah odpadkov. Investitor oziroma pooblaščeni 
izvajalec mora evidenčni list pridobiti od prevzemnika odpadkov in ga hraniti na gradbišču 
[7].  
Naročilo predelovalcu odpadkov 
Kadar izvajalec odpadke predaja direktno v predelavo, je potrebno na enak način kot pri 
zbiralcu odpadkov izvesti naročilo o predelavi. Predelovalec mora prav tako za vsako pošiljko 
izstaviti evidenčni list, ki ga moramo hraniti [4, 14].  
Poročilo o gospodarjenju z odpadki 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja mora investitor poleg drugih dokumentov priložiti tudi 
poročilo o gospodarjenju z odpadki, ki je obvezen dokument kadar je pri projektu PGD 
priložen načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V poročilu so napisani vsi podatki, ki se 
nanašajo na [3, 4, 7, 14]: 
- količino in vrsto odpadkov, ki so bili oddani zbiralcem gradbenih odpadkov, 
- količino in vrsto odpadkov, ki so bili oddani v obdelavo, 
- količino in vrsto odpadkov, ki so bili ponovno uporabljeni na gradbišču, 
- količino in vrsto odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem ravnanju s produkti 
obdelave, 
- prostornino zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del, ki je bil ponovno 
uporaben na gradbišču, 
- sestavi zemeljskega izkopa ali njegovih analizah s preskusnimi metodami (če 
količina izkopa presega 30000m3), 
- prostornino zemeljskega izkopa, ki ni nastala na gradbišču a je bil na gradbišču 
uporabljena, 
- prostornina zemeljskega izkopa, ki je bila odpeljana iz gradbišča in opis ravnanja z 
njim, 
- podatke o zbiralcih in obdelovalcih odpadkov, 
- potrjenih evidenčnih listih. 
V poročilu o gospodarjenju z gradbenimi odpadki se morajo dejanske količine gradbenih 
odpadkov ujemati s količinami, ki so bile predvidene v načrtu gospodarjenja z odpadki. Če so 
razlike večje od 50% se mora poročilu priložiti tudi obrazložitev, zakaj je prišlo do razlik. 
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Investitor mora poročilo o gospodarjenju z odpadki poslati ministrstvu najkasneje 15 
mesecev po koncu gradnje oziroma najpozneje 3 mesece po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja.  
2.2.8 Dokumentacija ob zaključku gradbenih del 
Po zaključeni gradnji, ko je objekt dokončno zgrajen, sledi tehnični pregled, katerega namen 
je pridobitev uporabnega dovoljenja. Investitor oziroma njegov pooblaščeni izvajalec morata 
upravnemu organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje in je prav tako pristojen za izdajo 
uporabnega dovoljenja, predati različno dokumentacijo, ki dokazuje, da je objekt zgrajen v 
skladu z gradbenim dovoljenjem (trdnost, stabilnost, varnost, požarna zaščita, zaščita pred 
hrupom, higienska in zdravstvena zaščita, okoljevarstvena zaščita, toplotna zaščita, 
varčevanje energije). 
Projekt izvedenih del 
Ko se dela na objektu zaključijo, je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID), ki ima enako 
vsebino kot PZI (vodilna mapa, načrti, elaborati), dopolnjeno s spremembami, ki so se 
pojavile ob gradnji. Če pri gradnji ni prišlo do nobenih odstopanj od projekta za izvedbo, sta 
projekta PID in PZI enaka, za izdajo uporabnega dovoljenja pa je potrebno projektu za 
izvedbo priložiti še podpisano izjavo odgovornega projektanta, nadzornika ter odgovornega 
vodje del, da se pri gradnji niso pojavile nobene spremembe v projektu za izvedbo [1, 7, 9, 
15].  
Pri izdelavi projekta izvedenih del lahko napravimo povsem nov projekt, lahko pa na 
obstoječem projektu za izvedbo le označimo spremembe, ki so se zgodile v času gradnje.  
Dokazilo o zanesljivosti objekta 
Dokazilo je izjava oziroma elaborat, ki je obvezna priloga zahtevi za izdajo uporabnega 
dovoljenja in dokazuje, da je zgrajen objekt zanesljiv ter da izpolnjuje bistvene zahteve 
(trdnost, stabilnost, varnost, požarna zaščita, zaščita pred hrupom, higienska in zdravstvena 
zaščita, okoljevarstvena zaščita, toplotna zaščita, varčevanje energije) [1, 3, 4, 16, 20]. 
Dokument je sestavljen iz vodilne mape in mape s prilogami. V vodilni mapi so osnovni 
podatki o objektu, izvajalcih in drugih udeležencih pri gradnji ter izjava odgovornega vodje 
projekta. V mapi s prilogami pa se nahajajo potrdila, elaborati, poročila, ocene, atesti, 
certifikati, izjave o skladnosti, meritve, komisijski zapisniki in izkazi (dokumenti, ki dokazujejo 
kvaliteto vgrajenih materialov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme, izvedbo preiskav 
konstrukcijskih elementov ter pregledov delovanja vgrajenih inštalacij ter opreme, 
upoštevanje predpisov idr.).   
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Dokazilo o zanesljivosti mora pripraviti izvajalec, podpiše pa ga odgovorni vodja gradbišča 
oziroma odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik. Dokazilo (vodilno mapo in mapo prilog) 
nato trajno hrani investitor.  
Primopredajni zapisnik 
Ko grajeni objekt uspešno prestane tehnični pregled in ko mu upravni organ izda uporabno 
dovoljenje, se izvede uradna primopredaja objekta, t.j. ko izvajalec preda objekt naročniku. 
Namen primopredaje je ugotavljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kakovosti 
izvedenih del, preostalih nepravilnosti in predaja vse potrebne dokumentacije. Izvajalec in 
investitor v ta namen sestavita primopredajni zapisnik, ki vsebuje [4, 21]: 
- opis objekta in izvedbo, v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
- izjavo investitorja o prevzemu objekta oziroma izjavo, s katero zaradi pojasnjenih 
napak odklanja prevzem, 
- izjavo naročnika o prevzemu kopije uporabnega dovoljenja, projekta izvedenih del in 
predpisanih certifikatov, garancijskih listov ter izjav o skladnosti, 
- zahtevo naročnika o odpravi napak, ki so bile ugotovljene pri prevzemu ter roke v 
katerih bodo napake odpravljene, 
- izjavo investitorja o uveljavitvi pravice do pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca, 
če je do nje prišlo.  
Po opravljeni primopredaji investitor od izvajalca prevzame ključ in začne z uporabo objekta. 
Če naročnik začne z uporabo pred izvedenim prevzemom, se šteje, da je bila primopredaja 
izvedena na dan začetka uporabe objekta [15].  
Zaključni finančni obračun 
Ko je izdelan primopredajni zapisnik se mora najkasneje v 60 dneh po prevzemu opraviti 
finalni finančni obračun. Opravita ga investitor in izvajalec del, z njim pa ugotovita kakšna je 
končna vrednost opravljenih del. Obračun tako vsebuje [4, 7, 15]: 
- vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah, 
- znesek razlike v ceni zaradi nepredvidenih, poznejših, manjkajočih in presežnih del, 
- znesek izplačan po začasnih situacijah, 
- končni znesek, ki ga mora gradbeni izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu 
obračuna, 
- morebitni znesek cene, ki ga investitor obdrži za odpravo napak,  
- podatek o upoštevanju izvedbenega roka in če je bil ta prekoračen, 
- podatek o zahtevku za plačilo pogodbene kazni, 
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- skupni znesek cene izvedenih del, 
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pogodbenikov. 
Po zaključnem obračunu mora izvajalec izstavi zaključno situacijo, v kateri je zaračunan 
preostali neplačani del izvedenih del (od zneska so odšteti morebitne kazni, kot na primer 
kazen zaradi prekoračitve roka), investitor pa mora v pogodbenem roku plačati preostanek 
izvedenih del.  
Bančna garancija za izbiro materialov in izvedena dela ter za odpravo napak v 
garancijskem roku 
Izvajalec se s podpisom gradbene pogodbe zaveže, da bo vsa dela opravil v skladu s to 
pogodbo in v rokih, ki so v njej predpisani. Hkrati pa mora investitorju predati tudi bančno 
garancijo za izbiro materialov, izvedena dela in odpravo napak, ki naročniku omogoča, da se 
mu povrnejo stroški škode na objektu, ki nastane v garancijskem roku in ni nastala zaradi 
nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Investitor bančno garancijo uveljavlja kadar izvajalec ne 
odpravi napak na objektu v dogovorjenem roku za katerega sta se izvajalec in naročnik 
dogovorila [17, 18, 19].  
Bančno garancijo izda banka, njena oblika pa ni točno predpisana, določena je le njena 
vsebina, ki mora obsegati naslednje elemente: 
- nalogodajalca za izdajo bančne garancije (izvajalec), 
- upravičenca garancije (investitor), 
- garanta (banka, ki izda bančno garancijo), 
- navedbo osnovnega posla (dejavnost in opravljeno delo za katerega banka jamči), 
- maksimalni znesek in valuto (absolutni znesek ali odstotek celotne vrednosti, ki je 
določena v gradbeni pogodbi), 
- rok veljavnosti garancije, 
- pogoje s katerimi lahko naročnik uveljavlja bančno garancijo, 
- določilo o morebitni redukciji garantnega zneska, 
- številko garancije ter datum in kraj njene izdaje. 
Garancija, ki jo izda banka je nepreklicna in brezpogojna, kar pomeni, da je ne moremo 
spreminjati in razveljaviti (razveljavi se lahko le, če se o tem dogovorita izvajalec in 
investitor).  
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Navodila za obratovanje in vzdrževanje 
Navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta so zbirka slikovnega in pisnega gradiva, ki 
opisujejo postopke za pravilno uporabo in vzdrževanje. Dokument vsebuje tako navodila za 
zgrajen objekt kot tudi za vse vgrajene inštalacije in tehnološke naprave.  Običajno je za 
izdelavo navodil zadolžen projektant, navodila pa so namenjena predvsem uporabniku 
objekta oziroma lastniku objekta, ki tako dobi napotke za ustrezno uporabo in vzdrževanje 
objekta. Poleg navodil pa mora dokument vsebovati tudi časovni interval in obseg rednih 
pregledov [1,4, 15].  
2.2.9 Druga dokumentacija 
Iz virov [1, 22-45] lahko ugotovimo, da se ta dokumentacija nanaša na posebne pogoje 
graditve, ki se nanašajo na področje kjer bo objekt grajen, in sicer obstajajo posebnosti, ki se 
tičejo različnih vidikov in omejitev s stališča okolja, naravnih danosti, kulturnih značilnosti, 
prometnih, varnostnih, energetskih in meteoroloških dejavnikov. Te listine moramo hraniti na 
gradbišču le, če so za grajen objekt katere od posebnosti relevantne. Dokumente pridobimo 
že v fazi projektiranja, saj jih potrebujemo že pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Poleg 
tega pa sem spadajo tudi soglasje, ki jih je potrebno pridobiti za uporabo različnih 
energentov na gradbišču, ki jih pridobimo iz javnega omrežja. Soglasja, ki urejajo ta področja 
so: 
- Soglasja za začasne priključitve na javna omrežja, 
- Naravovarstveno soglasje, 
- Kulturnovarstveno soglasje, 
- Vodno soglasje in vodno dovoljenje, 
- Okoljevarstveno soglasje in dovoljenje, 
- Dovoljenje iz vidika varstva podzemnih jam, 
- Soglasje za gradnjo jedrskega in sevalnega objekta ter soglasje za gradnjo v 
območju jedrskega in sevalnega objekta, 
- Soglasje za gradnjo v gozdnem območju, 
- Soglasje za gradnjo in druge posege na območju ribiškega okoliša, 
- Soglasje za gradnjo velikih obratov za rejo živine, 
- Soglasje za gradnjo objekta pod veterinarskim nadzorom, 
- Soglasje za poseg v okolje divjadi, 
- Soglasje za gradnjo na območju mejnega prehoda, 
- Soglasje za gradnjo na območju prostih con in prostih skladišč, 
- Soglasje za gradnjo nekaterih objektov z vidika upoštevanja obrambnih potreb, 
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- Soglasja za gradnjo z vidika varovanja javnih cest, železnic, letališč, 
- Soglasje za gradnjo z vidika varnosti plovbe, 
- Soglasja v zvezi z energetskimi sistemi in priključitvijo objektov na elektroenergetski 
sistem, sistem zemeljskega plina, sistem toplote in drugih energetskih plinov iz 
zaključenih distribucijskih sistemov, 
- Soglasje z vidika varovanja energetskih sistemov, 
- Soglasje za gradnjo v mejah rudniškega prostora, 
- Soglasje za gradnjo z vidika varovanja žičnic, 
- Soglasje v zvezi z gradnjami na območju hidromelioracijskih sistemov, 
- Izdajanje projektnih pogojev z vidika varstva izvajanja meteorološke dejavnosti. 
2.3 Določila FIDIC 
Poleg zakonskih določil so v pomoč pri vzpostavitvi dokumentacije (pogodb) tudi smernice, ki 
jih določa FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). FIDIC je francoska 
kratica za Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev. Ustanovljen je bil leta 1913 s strani treh 
evropskih nacionalnih inženirskih združenj z namenom promoviranja strokovnih interesov 
združenj ter širjenja informacij v zvezi z inženirsko stroko. Danes pa zveza združuje člane iz 
kar 97 držav. V sklopu promocije in širjenja informacij o inženirski dejavnosti FIDIC pripravlja 
razne seminarje in konference, poleg tega pa izdaja tudi publikacije na to temo [91]. 
Določila FIDIC so združena v več knjigah, ki obravnavajo različna področja pogodb [92]:  
- RDECA KNJIGA - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih 
načrtuje naročnik,  
- RUMENA KNJIGA - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za 
elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih 
načrtuje izvajalec,  
- SREBRNA KNJIGA - Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve 
(DIGIS), projekti na ključ, 
- ZELENA KNJIGA - Kratka oblika pogodbe, 
- SLOVENSKA ZELENA KNJIGA - Kratka določila gradbene pogodbe, Prva 
prilagoditev smernic FIDIC na slovenske predpise in prakso, 
- Pogoji gradbenih pogodb, Usklajena izdaja multilateralnih bank za razvoj za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 
- Pogoji gradbenih podizvajalskih pogodb, 
- BELA KNJIGA - Naročnik / svetovalec, Vzorec pogodbe za storitve, 
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-  VODIČ ZA BELO KNJIGO z drugimi opombami o dokumentih za svetovalne 
pogodbe, 
- POGODBA O SKUPNEM VLAGANJU, KONZORCIALNA POGODBA. 
 
Slika 10: FIDIC knjige (pridobljeno Splošna določila za gradbene pogodbe FIDIC [92]) 
 
Sama določila FIDIC knjig temeljijo na pogojih, ki jih pri različnih gradbenih projektih 
vnesemo v pogodbe med različnimi deležniki v projektu. Knjige so sestavljene tako, da vsaka 
obravnava specifično pogodbo: 
2.3.1 Gradbena pogodba 
V rdeči knjigi [93] so opisani pogoji pogodbe, ki jih FIDIC priporoča za gradbena in inženirska 
dela projektirana s strani naročnika ali njegovega predstavnika. Posebnost je ta, da se poleg 
del v skladu s projektom naročnika, v pogodbo včasih vključijo tudi dela s področja nizkih 
gradenj, elektrotehničnih in gradbenih del, ki jih projektira izvajalec. Določila FIDIC v pogodbi 
urejajo različna področja, ki se tičejo garancij, zakoličenja, varnosti, zagotavljanja kakovosti, 
urejanja dostopov, nepredvidljivih razmer, prevozov, opreme, varstva okolja ter zagotavljanja 
energije na gradbišču (elektrika, voda, plin). Vse to so določila, ki zadevajo izvajalca 
projekta. Poleg tega pa rdeča knjiga predpisuje tudi razmerja med naročnikom in izvajalcem, 
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izvajalcem in inženirjem ter inženirjem in naročnikom, pri čemer je inženir oseba imenovana 
s strani naročnika, ki deluje kot strokovnjak za namene pogodbe (neke vrste nadzornik). 
Pogodbena določila pa zajemajo tudi imenovanje podizvajalcev, smernice za kadre in 
delavce (plačilni razredi, delovni čas, zdravje in varnost, nadzor, evidence in oprema), 
obratno opremo, materiale in samo izdelavo, razne zamude in ustavitve del, preskuse in 
merjenja, spremembe v projektu, tveganja in odgovornost idr. 
2.3.2 Pogodba za obratno opremo, projektiranje in graditev 
Smernice za to pogodbo so podane v rumeni knjigi [94], in sicer se nanašajo na 
zagotavljanje elektrotehnične in/ali strojne obratne opreme in za projektiranje ter izvajanje 
gradnje ali inženirskih del. Obratna oprema po rumeni knjigi [94] predstavlja aparature, stroje 
in vozila, ki so namenjena za trajna dela ali tvorijo del trajnih del. Sicer je vsebina rumene 
knjige zelo podobna vsebini rdeče, saj prav tako določa razmerja med naročnikom, 
inženirjem in izvajalcem, določila, ki se tičejo izvajalca (garancija, zakoličba, varnost, 
kakovost idr.) in splošne smernice glede imenovanja podizvajalcev, smernice za kadre in 
delavce, obratno opremo in materiale ter izdelavo idr. Ima pa knjiga o pogojih pogodb za 
obratno opremo, projektiranje in graditev za razliko od knjige o pogojih gradbene pogodbe še 
razdelek projektiranje, v katerem poleg splošnih določil FIDIC predpisuje tudi dokumentacijo 
in tehnične standarde in predpise. Določila pravijo, da mora izvajalec na gradbišču voditi 
dokumentacijo, ki je določena z zahtevami naročnika in so v skladu z zakonskimi določili. To 
pomeni, da lahko investitor poleg dokumentacije, ki je zakonsko določena zahteva še 
vodenje kakšnih dodatnih dokumentov, vendar te ne smejo biti v nasprotju z veljavnimi 
zakoni. 
2.3.3 Pogodba za projekte na ključ 
Določila pogojev pogodbe za projekte na ključ so zapisani v srebrni knjigi [95]. Pogoji 
obravnavajo primere za izvedbo predelovalnega obrata ali elektrarne, tovarne ali podobnih 
objektov, pri katerih je zahtevana višja stopnja fiksnosti končne cene in roka dokončanja in 
primere kjer izvajalec prevzame celotno odgovornost za projektiranje in izvedbo projekta. Pri 
projektih na ključ izvajalec opravi ves inženiring, oskrbo z materialom in graditev (v ang. 
engineering, procurement, construction oz. EPC). Tako kot rdeča in rumena knjiga, tudi 
srebrna vsebuje določila, ki se tičejo izvajalca ter določbe o kadrih in delavcih, obratni 
opremi, materialih in izdelavi, zamudah, preizkusih, odgovornosti in tveganjih, spremembah 
idr. Tako kot rumena knjiga ima tudi srebrna smernice o projektiranju, ki prav tako določajo 
dokumente, ki jih vodi izvajalec in morajo biti v skladu s podpisano pogodbo. Razlika, ki se 
pojavlja  glede na prejšnji dve knjigi pa je ta, da v pogodbi na ključ ni definiranega odnosa 
inženirja z naročnikom in izvajalcem, saj je pri pogodbi na ključ sodelovanje naročnika veliko 
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manjše in zato ta v pogodbi ne imenuje inženirja. Lahko pa naročnik imenuje svojega 
predstavnika, ki ima vsa pooblastila naročnika, ki so zapisana v pogodbi. 
2.3.4 Kratke oblike pogodb 
Pogoji za kratke oblike pogodb so navedeni v zeleni knjigi [96], FIDIC pa jih priporoča za 
gradbena in inženirska dela s sorazmerno majhno kapitalsko vrednostjo. Pogodba pa je 
primerna tudi za projekte večjih vrednosti, ki obsegajo kratkotrajna, ponavljajoča ali 
enostavna dela. Določila, ki jih zajema zelena knjiga, so podobna določilom prejšnjih knjig, le 
da so nekoliko skrčena oz. prilagojena, saj namesto razmerja med inženirjem in izvajalcem 
opisuje razmerje predstavnika naročnika z izvajalcem, poleg tega pa so členi, ki obravnavajo 
kadre in delavce, obratno opremo, materiale in izdelavo, zamude ter preizkuse in meritve, 
izpuščeni. Poleg osnovne zelene knjige pa je Gospodarska zbornica Slovenija izdala še 
slovensko zeleno knjigo, ki je prilagojena na slovensko zakonodajo in predpise. Ta knjiga 
[97] definira vlogo nadzornika v projektu, predpiše hranitev zakonsko določene 
dokumentacije na gradbišču, definira obračun opravljenih del in storitev ter plačilo ter določi 
roke in potek del. 
2.4 Ugotovitve 
Pri pregledu in opisu celotne dokumentacije sem ugotovil, da je ta zelo obsežna, večinoma jo 
ureja gradbeni izvajalec (predvsem projektno dokumentacijo pa tudi projektant), saj se za 
njeno urejanje zaveže s podpisom gradbene pogodbe. Sicer je zakonsko določeno, da v 
večini primerov za dokumentacijo mora poskrbeti investitor, vendar ta ponavadi to dolžnost 
prestavi na izvajalca, saj je ta na gradbišču bolj prisoten in je tako izpolnjevanje dokumentov 
njegova naloga. Poleg odnosa med investitorjem in izvajalcem pa sem ugotovil tudi veliko 
razdrobljenost določil, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja in se nanašajo na gradbiščno 
dokumentacijo. To fragmentiranost prikazuje tudi slika 11. 
Po pregledu FIDIC pogojev v pogodbah sem opazil, da ta organizacija zelo pregledno in 
sistematično določa smernice oblikovanja pogodb v gradbeništvu. Določila FIDIC se ne 
opirajo na veljavno zakonodajo, saj so FIDIC pogodbe le priporočila, ki zagotavljajo 
preglednost in transparentnost dokumenta, zahteve, ki so znotraj členov v pogodbah, pa 
izvirajo predvsem iz zakonodaje. Poleg tega so FIDIC določila priznana skoraj po vsem svetu 
in tako predstavljajo enega izmed standardov poenotenja gradbene pogodbe. 
Znotraj določil Mednarodne zveze svetovalnih inženirjev je zelo dobro opredeljeno tudi 
razmerje med naročnikom (ponavadi je to investitor) in izvajalcem. Ta nedvoumno 
predstavijo kakšne so dolžnosti naročnika v odnosu do izvajalca:  
30 
Hafner, J. 2016. Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
 
 
- omogočanje dostopa do gradbišča,  
- nudenje pomoči pri pridobivanju dokumentov, ki niso prosto dostopni in pri prošnjah 
za dovoljenja, licence ter soglasja, 
- zagotovitev ustreznih podatkov o gradbišču (hidrološki pogoji, okoljevarstveni vidiki 
idr.) 
- skrb za poplačilo opravljenih del.  
Na drugi strani pa FIDIC določa izvajalčeve naloge, ki obsegajo:  
- dokončanje vseh del v rokih in kakovostnih okvirih skladnih s pogodbo,  
- zagotovitev opreme, materialov, delovne sile in dokumentov, ki so potrebni za 
uspešno dokončanje projekta,  
- zagotavljanje stabilnosti in varnosti za vse operacije na gradbišču, vse načine gradnje 
in za vsa dela,  
- pridobitev bančne garancije za dobro izvedbo,  
- izvedbo zakoličbe v skladu s pogodbo,  
- izvajanje varnostnih ukrepov, 
- pridobitev služnostnih pravic za dostope do gradbišča, 
- skrb za vso opremo na gradbišču, 
- skrb za varnost okolja (zbiranje in evidentiranje odpadkov, omejevanje emisij in 
onesnaževanja), 
- zagotavljanje preskrbe gradbišča z vodo elektriko in plinom, 
- predajo poročil o poteku del in 
- varovanje gradbišča. 
Podobno določila in naloge udeležencev gradbenega projekta določajo tudi gradbene 
uzance, le da so te podrejene obligacijskemu zakonu oziroma ga dopolnjujejo in 
nadgrajujejo. Vendar ker so bile te sprejete še v SFRJ v letu 1977, so nekoliko zastarele in bi 
jih bilo treba nekoliko posodobiti [107]. Zato je bolj priročno, če se pri pripravi pogodb 
uporablja FIDIC določila. 
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Slika 11: Prikaz povezav med predpisi in dokumentacijo 
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Slika 11 prikazuje povezave med zakoni in predpisi, ki obravnavajo gradbiščno 
dokumentacijo ter posameznimi dokumenti. Vidimo lahko, da je najbolj pomemben zakon na 
katerega se nanaša največ dokumentov Zakon o graditvi objektov (ZGO), saj predpisuje 
določila za dokumentacijo pred začetkom del, ureditev gradbišča, splošno dokumentacijo, 
dokumentacijo ob zaključku del ter nekatera soglasja. Različne vrste dokumentov urejajo tudi 
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradiščih, ki 
predpisuje dokumente pred začetkom del, listine za ureditev gradbišča in dokumentacijo o 
varnosti pri delu, Pravilnik o gradbiščih, ki ureja splošno dokumentacijo in ureditev gradbišča 
in Pravilnik o projektni dokumentaciji na katerega se nanašajo dokumenti ob zaključku del ter 
splošna dokumentacija. Ostali predpisi so bolj specifični in obravnavajo zgolj eno vrsto 
gradbiščne dokumentacije. Po drugi strani pa je zakonsko najbolj kompleksna dokumentacija 
ob zaključku del, saj jo urejajo Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o dokazilu o 
zanesljivosti objekta, Zakon o gradnji objektov (ZGO), Zakon o bančništvu (ZBan), Zakon o 
javnem naročanju (ZJN), Zakon o varovanju kupcev stanovanj in enostanovanjskih objektov 
(ZVKSES) idr.  
Na splošno lahko ugotovimo da so določila, ki urejajo področje gradbiščne dokumentacije 
zelo obsežna in se nahajajo v zelo različnih predpisih in zakonih, tako da je zelo težko 
poiskati ter se tudi držati vseh zahtev, ki jih gradbenemu izvajalcu nalagajo zakoni. Velika 
razvejanost povezav zelo dobro prikazuje tudi kompleksno naravo samega gradbeništva, saj 
za uspešno izgradnjo objekta potrebujemo sodelovanje velikega števila strokovnjakov iz 
različnih področij  in z različnimi znanji (gradbeniki, arhitekti, geodeti, pravniki, strokovnjaki za 
varnost pri delu, elektroinženirji, idr.). 
Glede na kompleksnost gradbiščne dokumentacije bom v naslednjem razdelku s SWOT 
analizo poskušal ugotoviti pozitivne in negativne plati, ki jih imajo dokumenti s katerimi se 
srečujemo na gradbišču. Z njo bom predvsem na podlagi lastnih izkušenj poskušal izluščiti 
konkretne dobre in slabe lastnosti ter jih nato poskušal ovrednotiti ter podati možne rešitve. 
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3 S.W.O.T. ANALIZA 
3.1 Teoretično ozadje 
[46] Analiza imenovana SWOT je orodje s katerim analiziramo projekt oziroma katerokoli 
dejavnost, ki jo opravljamo. Izhaja iz ekonomije oziroma managementa, razvil jo je Albert S 
Humphrey okoli leta 1960 in je kratica, ki pomeni prednosti (strengths), slabosti 
(weaknesses), priložnosti (opportunities), tveganja (threats).  
Po virih [47, 48, 49] SWOT analiza upošteva dva različna zorna kota, in sicer internega ter 
eksternega, kar pomeni da z notranjim ali internim zornim kotom določamo prednosti ter 
slabosti znotraj našega projekta oziroma dejavnosti, z zunanjim ali eksternim glediščem pa 
določamo priložnosti in tveganja za naš projekt, ki pa izhajajo iz okolice. Njen glavni namen 
je ustvariti strnjeno analizo, ki vsebuje vse segmente analizirane dejavnosti ali produkta ter 
nam s tem pomagati pri odločanju o nadaljnjih korakih, ki nam bodo izboljšali delovanje.  
 
Slika 12: Tabela SWOT analize 
 
3.1.1 Notranji ali interni dejavniki 
Pri notranjem ocenjevanju se opiramo predvsem na faktorje, ki izvirajo iz same dejavnosti 
oziroma projekta (dokumenta) in se nanašajo na kulturo, sredstva, specifične kvalitete in 
znanja ter informacije, ki jih ta ima.  
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Slika 13: Prikaz internih dejavnikov povzetih po SWOT analysis [47] 
 
Prednosti  
Prednosti so točke oziroma aspekti projekta, ki imajo pozitiven vpliv in nam dajejo dodano 
vrednost ter prednost pred konkurenco. Pri določanju le teh si pomagamo z vprašanji kot so: 
- Kakšne so prednosti projekta (dokumenta)? 
- Kaj je boljše v projektu (dokumentu) kot pri drugih? 
- Kako lahko projekt (dokument) zmanjša stroške? 
- Kaj so prednosti projekta (dokumenta) za druge deležnike?  
Slabosti  
Slabosti so karakteristike, ki imajo škodljiv vpliv na uspešnost projekta in mu s tem 
zmanjšujejo vrednost. V pomoč pri iskanju slabih plati so nam vprašanja: 
- Kaj lahko v projektu (dokumentu) izboljšamo? 
- Čemu se je pri projektu (dokumentu) bolje izogniti? 
- Kaj je slabost v projektu (dokumentu)? 
- Kaj na v projektu (dokumentu) zvišuje stroške?  
3.1.2 Zunanji ali eksterni dejavniki 
Zunanje dejavnike predstavljajo predvsem okolje, v katerem izvajamo našo dejavnost. Tu se 
osredotočamo pretežno na naše tržišče, ekosistem ter zunanje deležnike oziroma tretje 
osebe.  
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Slika 14: Prikaz eksternih dejavnikov povzetih iz povzetih po SWOT analysis [47] 
Priložnosti  
Priložnosti lahko izvirajo iz različnih razlogov in sprememb, ki se zgodijo na trgu, v 
zakonodaji, tehnologiji ali drugih zunanjih dejavnikih. Za identificiranje priložnosti 
uporabljamo vprašanja: 
- Kakšne priložnosti za izboljšave opaziš? 
- Kakšni so trendi, ki bi lahko vplivali na izboljšanje? 
- Katere zunanje spremembe bi lahko služile kot izboljšave pri projektu (dokumentu)?  
Tveganja  
Zadnji del SWOT analize je identificiranje tveganj, ki so posledica zunanjih dejavnikov na 
katere nimamo vpliva, vendar pa je dobro, če se jih zavedamo in se na njih pripravimo. Pri 
njihovem odkrivanju si zastavljamo naslednja vprašanja: 
- Kakšne so potencialne ovire, ki se lahko pojavijo? 
- Ali konkurenca dela kaj drugače/bolje? 
- Ali prihaja do kakšnih sprememb v standardizaciji ali zakonih?  
3.1.3 Metodi »Matching and converting« 
Ko imamo SWOT analizo narejeno, njene ugotovitve poskušamo nadgraditi z metodama 
ujemanja in preoblikovanja (ang. Matching and converting). To sta dva postopka s katerima 
poskušamo povezati oziroma preoblikovati notranje in zunanje dejavnike, ki smo jih ugotovili 
pri SWOT analizi. S postopkom ujemanja poskušamo povezati naše prednosti s priložnostmi, 
ki se ponujajo na trgu. Drugi postopek preoblikovanja pa nam omogoča spreminjanje slabosti 
v prednosti ter tveganja v priložnosti. 
S tema dvema metodama si pomagamo, da čim bolje izkoristimo naše dobre plati na eni 
strani ter zmanjšamo vpliv slabih plati na drugi strani. To pomeni, da poudarimo prednosti in 
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jih uporabimo pri realizaciji priložnosti, ki se nam ponujajo, hkrati pa minimiziramo vpliv 
slabosti ter izničujemo tveganja, ki se nam pojavljajo. 
Sama analiza je za uporabo zelo enostavna, saj ne zahteva nobenih specifičnih tehničnih 
znanj in predhodnih priprav. Hkrati pa je tudi zelo prilagodljiva, saj jo lahko uporabimo pri 
veliko različnih primerih, na več področjih ter za analizo različnih aspektov in dejavnosti. 
Njene slabosti pa se nanašajo predvsem na subjektivnost analize, saj je na vsakem koraku 
presoje potrebna subjektivna odločitev (za nekoga slabost je lahko za nekoga drugega tudi 
prednost). Poleg tega pa se včasih zaradi njene enostavnosti pojavi tudi težava, ko analizo 
preveč poenostavimo in s tem dobimo preohlapne rezultate. 
SWOT analiza je zelo uporabno orodje za hitro analizo stanja, vendar pa se moramo 
zavedati, da je njena uporaba omejena. Služi naj predvsem kot opora oziroma vodilo za 
kasnejše odločitve, ne pa kot glavno merilo po katerem se ravnamo. 
3.2 SWOT analiza gradbiščne dokumentacije 
V našem primeru smo SWOT analizo aplicirali v gradbeništvo, in sicer smo poskušali z njo 
analizirati dokumentacijo, ki jo mora gradbeno izvajalsko podjetje voditi pri gradbenem 
projektu. Poskušali smo najti dobre in slabe lastnosti tako vsake vrste dokumentacije 
posebej, kot tudi dokumentacije kot skupka vseh listin in s tem poudariti skupne in 
posamezne lastnosti dokumentov. 
SWOT analizo smo naredili iz vidika izvajalskega podjetja. Prednosti, slabosti, priložnosti in 
tveganja v zvezi z gradbiščno dokumentacijo smo iskali tako, da so se ta nanašala na 
izvajalca in njegov zorni kot, saj je gradbeni izvajalec tisti, ki v največji meri manipulira in 
razpolaga z dokumenti, ki se vodijo na samem gradbišču. Pri splošni analizi je notranje in 
zunanje dejavnike včasih težko opredeliti, zato sem pri analizi notranje elemente določil 
glede na hipotetične interne lastnosti v podjetju, zunanje pa glede na splošne zunanje vplive 
na gradbeno podjetje.  
Ker ima analiza zelo subjektiven značaj, so prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja lahko 
tudi drugačni, vsi temeljijo predvsem na mojem izboru, nanašajo pa se predvsem na 
pridobljene izkušnje, ki sem si jih nabral v kratkem času delovanja v izvajalskem podjetju. 
Nekoliko pa sem se poskušal opreti tudi na članek avtorja Madigan [50]. 
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3.2.1 Prednosti 
- Dobro vodena in organizirana dokumentacija nam olajša delo, saj z njo lažje 
vodimo gradbišče, hitreje najdemo pomembne dokumente, hkrati pa se lahko 
nanašamo na dokumentacijo pri reševanju raznih zapletov. 
- Dokumentacija deluje kot varnostni sistem, saj z njo dokazujemo odgovornost pri 
pojavu težav in problemov. 
- Zbir dokumentacije nam služi kot arhiv znanja, ki ga lahko apliciramo in uporabimo 
pri kasnejših projektih. 
- Pravilno vodena dokumentacija ima tudi finančni učinek, saj so vse mesečne 
situacije odvisne od dobro izpolnjene dokumentacije. 
- Dokumentacije o ureditvi gradbišča nam olajša organizacijo na samem gradbišču, 
hkrati pa poskrbi tudi za boljšo varnost na njem. 
- Gradbeni dnevnik vsebuje vse podatke o delovnih razmerah ter delavcih na 
gradbišču, s tem pa nam je v pomoč pri pogajanju z ostalimi deležniki v projektu 
(investitorjem, podizvajalci, nadzornikom, inšpektorji…). 
- Knjiga obračunskih izmer ima neposredno finančno korist, saj dobro in pravilno 
izpolnjena knjiga prinaša boljše mesečne situacije. 
- PZI (projekt za izvedbo) pomaga izvajalcu pri snovanju tehničnih rešitev izvedbe 
določenih konstrukcijskih detajlov. 
- Terminski plan nam pomaga pri postavljanju začasnih ciljev in nam kaže usmeritve 
za nadaljnje delo. 
- Pogodbe (gradbena pogodba, pogodbe s podizvajalci, …) nam služijo kot dokaz k 
čemu smo se zavezali mi kot izvajalec ter ostali podizvajalci. To pa nam pomaga 
predvsem pri raznih pogajanjih in dogovorih z ostalimi udeleženci v projektu. 
- Kadrovske evidence  so predvsem opora za plačila ter pomoč pri načrtovanju 
delovne sile za naslednje faze v projektu. 
- Zapisniki operativnih sestankov so pomoč pri reševanju problemov, ki se pojavijo 
tekom gradnje (dokazilo o dogovorih med udeleženci projekta). 
- Zakoličbeni dokumenti nam predvsem nudijo pomoč pri problemih, ki se nanašajo 
na umestitev objekta v prostor. Še posebej nam delo olajša zakoličbeni načrt, saj 
njegova grafična in slikovna oblika zelo nazorno prikazujeta zakoličbo. 
- Z dokumenti o varnosti pri delu se zavarujemo pri potencialnih nesrečah, hkrati pa 
so osnova za dajanje navodil ter opozarjanje vseh udeležencev na gradbišču. 
- Certifikati in izjave o skladnosti imajo prednost v tem, da lahko takim materialom, 
katerim je bil izdan certifikat ali izjava o skladnosti, zaupamo, saj so bili testirani. 
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Poleg tega pa s temi dokumenti investitorju lahko tudi dokažemo kakšne materiale 
smo vgradili v njegov objekt. 
- Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki omogoča sledljivost odpadkov, evidenčni 
listi pa so bolj podroben zapis o odpadkih, saj z njimi dokazujemo količino in vrsto 
odpadkov, ki so bili odpeljani iz gradbišča. 
- PID (projekt izvedenih del) služi kot dokaz o vseh izvedenih delih (predvsem 
nepredvidenih delih ter spremembah prvotnih projektov za izvedbo). 
3.2.2 Slabosti 
- Celotna gradbiščna dokumentacija je zelo obširna in je zaradi tega tudi zelo težko 
obvladljiva. 
- Vsak del dokumentacije je po navadi voden ločeno od ostalih, zato dokumente 
med sabo težko povezujemo in združujemo (npr. v knjigi obračunskih izmer moramo 
obračunano postavko pojasniti s skico, ki pa jo načeloma že imamo v drugem 
dokumentu – načrtih gradbenih konstrukcij). 
- Varnostni načrt ima na gradbišču premajhno veljavo, saj ga delavci na gradbišču 
premalo upoštevajo (podpiše se sicer izjava, da so z načrtom seznanjeni a pogosto 
je podpis dan brez seznanitve), s tem pa so podvrženi večjim tveganjem za nesreče. 
- Načrt organizacije gradbišča je v gradbenih podjetjih velikokrat le kopija načrta 
prejšnjih projektov in se ne sestavi specifično za dotični projekt (razen grafični del je 
v večji meri sestavljen za vsako gradbišče posebej). To pomeni, da načrt redko 
zajame kakšne posebne zahteve, ki jih ima gradbišče. 
- Gradbeni dnevnik največkrat izpolnjuje delovodja, ki je obremenjen z ostalimi 
nalogami, ki jih ima na gradbišču, zato dnevnik pogosto izpolnjuje pavšalno, kar 
pomeni, da zelo grobo oceni kakšna dela se bodo opravljala določen dan. S tem pa 
lahko prihaja do odstopanj od realnega stanja. 
- Gradbeni dnevnik se še vedno izpolnjuje v pisni obliki, kar včasih vodi v neberljivost 
dokumenta in nerazumevanje skic in ostalih grafičnih predlog. Poleg tega pa je pisno 
izpolnjevanje dokumenta tudi precej zamudno. 
- Knjigo obračunskih izmer prav tako še vedno izpolnjujejo v pisni obliki, kar je prav 
tako zelo zamudno. 
- Knjiga obračunskih izmer proti koncu projekta postaja zelo obsežen dokument in s 
tem težko obvladljiva (zamudnost iskanja določenih postavk). 
- Projekt za izvedbo (PZI) včasih ponuja neprimerne rešitve za gradnjo, ki jih je 
potrebno spremeniti v sodelovanju s projektantom. To pa spet pomeni zamudo pri 
gradnji. 
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- Terminski plan je velikokrat napisan preveč optimistično, saj moramo z njim ugoditi 
zahtevam in pričakovanjem nadzornikov in investitorjev. To pa pomeni, da je 
terminski plan kasneje deležen sprememb, ki pa so zamudne, hkrati pa večkratne 
spremembe terminskih planov povzročajo zmedo v procesu gradnje. 
- Delovni nalogi, naročilnice in prevzemnice so pisane na roko, tako da jih je težje 
shranjevati in tudi kasnejše iskanje je bolj zamudno (kot če bi bile shranjene v 
elektronski obliki). 
- Dokumenti o varnosti pri delu so pogosto zelo statične listine, saj so na gradbišču 
zaradi zakonskih zahtev. Z njimi so vsi udeleženci v postopku gradnje seznanjeni, 
vsebinsko pa jih redko kdo povsem upošteva. 
- Dokumenti o ravnanju z odpadki (predvsem evidenčni listi) so pisni dokumenti, ki 
jih moramo hraniti na gradbišču, ob koncu gradnje pa jih potrebujemo pri pisanju 
poročila o gospodarjenju z odpadki. Delo tako postane bolj zamudno, saj bi bilo 
veliko hitreje, če bi imeli podatke iz evidenčnih listov v elektronski obliki. 
- Pri dokazilu o zanesljivosti objekta se pojavlja problem, ker ga potrebujemo šele 
ob koncu gradnje. Vse priloge (dokazila, certifikate, ateste…) o vgrajenih materialih, 
ki jih moramo priložiti dokazilu pa po navadi prav tako zbiramo šele ob koncu, saj jim 
med gradnjo posvečamo premajhno pozornost. S tem pa si otežimo in podaljšamo 
čas njihove pridobitve. 
3.2.3 Priložnosti  
- Dokumentacija kot celota bi lahko bila veliko bolj obvladljiva, če bi celotno 
dokumentacijo pretvorili in uporabljali v elektronski obliki, saj bi bila manipulacija z 
njo veliko lažja.  
- Računalniški program, ki bi obvladoval vse dokumente uporabljene in hranjene na 
gradbišču, jih združeval in vsebinsko povezoval, bi prav tako zelo olajšal delo. 
- Nova tehnologija in uporaba pametnih telefonov je zagotovo neizrabljena priložnost 
pri manipulaciji z dokumentacijo. 
- Pri ureditvi gradbišča bi lahko bile grafične podloge v digitalni obliki, saj bi bile tako 
veliko bolj pregledne, hkrati pa lahko morebitne spremembe veliko hitreje udejanjili. 
- Gradbeni dnevnik v elektronski obliki bi precej poenostavil delo, saj bi lahko bil 
povezan z bazami podatkov kjer bi se lahko nato avtomatsko vpisovale vremenske 
razmere ter evidenca delavcev. Hkrati pa bi bil dnevnik tudi bolj gibljiv, saj bi ga v 
pregled in podpis lahko poslali nadzorniku tudi preko elektronske pošte. 
- Knjiga obračunskih izmer bi prav tako lahko bila povezana z ostalimi dokumenti, 
grafičnimi prikazi in stroškovniki, saj bi tako veliko hitreje vodja obračuna sestavil 
mesečno situacijo. 
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3.2.4 Tveganja 
- Sprememba zakonodaje in s tem predpisovanje vodenja dodatne dokumentacije, ki 
bi še bolj obremenila inženirje pri realizaciji projektov. 
- Uvajanje novih tehnologij za upravljanje z dokumentacijo brez predhodnih 
izobraževanj inženirjev, kar bi pomenilo, da uporabnih tehnologij upravljavec 
dokumentacije ne bi znal izkoristiti in bi s tem le otežili njegovo delo. 
- Problem fizičnega shranjevanja dokumentacije ob pojavitvi nepredvidenih situacij 
(požar, vremenske ujme…). 
- Iskanje in tolmačenje vse dokumentacije pri projektu, ki smo ga prevzeli od podjetja, 
ki je šlo v stečaj (veliko dokumentov in listin, vsaka v svoji obliki in formatu). 
- Pridobitev in zbiranje informacij za vpis v dokumente od zunanjih soudeležencev v 
projektu zaradi fragmentiranosti podatkov. 
- V vsakem gradbenem projektu se pojavlja nekoliko specifična dokumentacija, 
zato jo je težko primerjati z drugimi projekti. 
3.2.5 Metodi ujemanja in preoblikovanja (ang. matching and converting) 
Z metodama ujemanja in preoblikovanja poskušamo, kot smo omenili že v teoretičnem 
razdelku poglavja o SWOT analizi poudariti pozitivne plati dejavnosti povezane z gradbiščno 
dokumentacijo ter omejiti negativne vplive, ki se navezujejo nanjo. Poskušali bomo povezati 
priložnosti, ki so še neizrabljene, in jih spremeniti v prednosti pri rokovanju z dokumentacijo. 
Poleg tega pa poskušali še preoblikovati oziroma spremeniti tveganja v potencialne nove 
priložnosti ter slabosti dokumentacije v prednosti. 
Po opravljeni SWOT analizi smo ugotovili predvsem to, da nam vodenje dokumentacije na 
gradbišču zelo pomaga pri sami organiziranosti in poteku dela, saj nam nudi oporo pri 
reševanju potencialnih problemov, služi kot dokazilo za opravljena dela, je arhiv informacij na 
katere se lahko nanašamo, hkrati pa z njeno pravilno uporabo lahko lažje določujemo 
odgovornost za različna stanja in težave, ki se lahko pojavijo tekom gradnje. 
Našli smo tudi nekaj pomanjkljivosti, ki se predvsem nanašajo na sam obseg dokumentov, ki 
se izpolnijo tekom celotne dobe gradbenega projekta. Zaradi velikega števila in 
nestrukturirane narave večine listin na gradbišču se pojavi predvsem težava kako 
dokumentacijo hraniti, znotraj nje poiskati relevantne informacije, ki bi nam še lahko prišle 
prav, povezati različne informacije, ki se nahajajo v različnih dokumentih, ustvariti urejeno 
zbirko oziroma arhiv dokumentacije, ki bi vodji projekta oziroma gradbišča olajšalo in pohitrilo 
delovni proces, hkrati pa prineslo rezultate, ki jih želimo (dokončanje projekta v okviru 
terminskega plana ter v okviru zastavljenih stroškov).  
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Z opazovanjem zunanjih dejavnikov smo zasledili tudi določene priložnosti ter tveganja v 
zvezi z upravljanjem gradbiščne dokumentacije. Priložnosti opazimo v veliki meri pri uporabi 
tehnologije in novih računalniških programov, ki bi lahko vse dokumente pretvorili v 
elektronsko obliko in jih povezali v enotno bazo, s tem pa bi vse informacije znotraj listin 
strukturirali in omogočili njihovo lažjo uporabo. Tveganja pa so povezana predvsem z 
nepredvidenimi spremembami v zakonodaji in standardizaciji, ki bi otežila in podaljšala delo 
in rokovanje z dokumenti, prehitro implementacijo novih tehnologij brez predhodne 
seznanitve z njo ter nepredvidljivi dogodki ali nesreče, ki bi lahko uničili arhiv dokumentacije. 
Pri metodi ujemanja se osredotočimo na prednosti in priložnosti ter ugotovimo, da bi s 
pomočjo pravih računalniških orodij in z uporabo ustreznih tehnologij gradbiščno 
dokumentacijo lahko še bolje arhivirali oziroma uredili v bazo podatkov, s tem pa bi vodji 
projekta zelo olajšali delo, saj bi bil dostop do različnih informacij znotraj novo ustvarjene 
baze bistveno lažji. To pa pomeni da bi prednosti dokumentacije kot so boljša organiziranost 
gradbišča, hitrejša odzivnost in odločanje, lažje dokazovanje pri zapletih in razkrivanje 
odgovornosti, prišle še bolj do izraza. 
Postopek preoblikovanja, ki povezuje slabosti in tveganja ter jih poskuša spremeniti v 
prednosti in priložnosti, je prav tako zaznal potrebo po novi tehnologiji, s katero bi lahko 
marsikatero slabost spremenili v prednost, saj bi se z digitalno bazo dokumentov znebili 
zamud pri iskanju pisnih dokumentov, krati bi bili dokumenti bolj dostopni in lažje deljivi z 
ostalimi udeleženci v gradnji. Pri tveganjih pa bi prav tako rešili problem novih zakonskih 
okvirov, ki bi lahko zelo enostavno implementirali znotraj baz podatkov, seveda pa bi morali 
upravljavce baze predhodno usposobiti za rokovanje z njo. 
3.3 Ovrednotenje SWOT analize 
Kot sem že omenil v prejšnjem poglavju, je SWOT analiza subjektivnega značaja, kar 
pomeni da mora pri njenih ugotovitvah priti do sporazuma med različnimi deležniki, da bi 
lahko rezultati analize imeli večjo veljavo. S tem namenom sem ugotovitve SWOT analize 
poskušal potrditi tudi s strani različnih udeležencev v gradbeni industriji. 
Potrjevanje je potekalo s pomočjo vprašalnika, s katerim sem trditve SWOT analize 
predstavil gradbenim inšpektorjem, nadzornikom, vodjem gradbišč, projektantom in 
investitorjem. Anketni vprašalnik sem sestavil tako, da sem ga razdelil na štiri sklope, ki so 
predstavljali vsak enega izmed SWOT področij (prednosti, slabosti, priložnosti, tveganja). 
Vsak sklop je sestavljen iz trditev, ki se nanašajo na lastnosti dokumentacije (prednosti, 
slabosti, priložnosti, tveganja), anketiranci pa so se lahko s trditvami strinjali, delno strinjali, 
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se niso opredelili, se delno niso strinjali ter se niso strinjali. Vprašalnik je dodan tudi kot 
priloga A na koncu diplomskega dela. 
Vzorec za anketiranje je obsegal 20 različnih delavcev v gradbeništvu iz različno velikih 
podjetij, ki so opredeljena v spodnjih tabelah. 
Preglednica 1: Prikaz anketnega vzorca glede na poklic 
investitor vodja gradbišča nadzornik projektant inšpektor 
1 15 /  3 1 
 
Preglednica 2: Prikaz anketnega vzorca glede na velikost podjetja 
manj kot 20 med 20 in 50 med 50 in 100 več kot 100 
3 7 /  10 
 
Ob zgornjih tabelah lahko ugotovimo, da je večina vprašanih strokovnjakov vodij gradbišč, to 
pa je za samo potrditev SWOT analize ugodno, saj so oni tisti, ki v večji meri upravljajo z 
dokumentacijo. Poleg tega je največ anketirancev zaposlenih v podjetjih z več kot sto 
zaposlenimi, kar pomeni, da so projekti, ki jih izvajajo lahko obsežnejši in zato tudi 
problematika dokumentacije v teh primerih prihaja bolj do izraza. 
V spodnji tabeli so naštete prednosti, ki so bile ugotovljene pri SWOT analizi in uporabljene v 
vprašalniku za vrednotenje SWOT analize.  
Preglednica 3: Prednosti uporabljene v vprašalniku 
ŠT. TRDITVE TRDITVE O PREDNOSTIH 
1. 
Dobro vodena in organizirana dokumentacija nam olajša delo, saj z njo 
lažje vodimo gradbišče, hitreje najdemo pomembne dokumente, hkrati pa 
se lahko nanašamo na dokumentacijo pri reševanju raznih zapletov. 
2. 
Dokumentacija deluje kot varnostni sistem, saj z njo dokazujemo 
odgovornost pri pojavu težav in problemov. 
3. 
Zbir dokumentacije nam služi kot arhiv znanja, ki ga lahko apliciramo in 
uporabimo pri kasnejših projektih. 
4. 
Pravilno vodena dokumentacija ima tudi finančni učinek, saj so vse 
mesečne situacije odvisne od dobro izpolnjene dokumentacije. 
5. 
Dokumentacije o ureditvi gradbišča nam olajša organizacijo na samem 
gradbišču, hkrati pa poskrbi tudi za boljšo varnost na njem. 
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6. 
Gradbeni dnevnik vsebuje vse podatke o delovnih razmerah ter delavcih na 
gradbišču, s tem pa nam je v pomoč pri pogajanju z ostalimi deležniki v 
projektu (investitorjem, podizvajalci, nadzornikom, inšpektorji…). 
7. 
Knjiga obračunskih izmer ima neposredno finančno korist, saj dobro in 
pravilno izpolnjena knjiga prinaša boljše mesečne situacije. 
8. 
PZI (projekt za izvedbo) pomaga izvajalcu pri snovanju tehničnih rešitev 
izvedbe določenih konstrukcijskih detajlov. 
9. 
Terminski plan nam pomaga pri postavljanju začasnih ciljev in nam kaže 
usmeritve za nadaljnje delo. 
10. 
Pogodbe (gradbena pogodba, pogodbe s podizvajalci, …) nam služijo kot 
dokaz k čemu smo se zavezali mi kot izvajalec ter ostali podizvajalci. To pa 
nam pomaga predvsem pri raznih pogajanjih in dogovorih z ostalimi 
udeleženci v projektu. 
11. 
Kadrovske evidence  so predvsem opora za plačila ter pomoč pri 
načrtovanju delovne sile za naslednje faze v projektu. 
12. 
Zapisniki operativnih sestankov so pomoč pri reševanju problemov, ki se 
pojavijo tekom gradnje (dokazilo o dogovorih med udeleženci projekta). 
13. 
Zakoličbeni dokumenti nam predvsem nudijo pomoč pri problemih, ki se 
nanašajo na umestitev objekta v prostor. Še posebej nam delo olajša 
zakoličbeni načrt, saj njegova grafična in slikovna oblika zelo nazorno 
prikazujeta zakoličbo. 
14. 
Z dokumenti o varnosti pri delu se zavarujemo pri potencialnih nesrečah, 
hkrati pa so osnova za dajanje navodil ter opozarjanje vseh udeležencev na 
gradbišču. 
15. 
Certifikati in izjave o skladnosti imajo prednost v tem, da lahko takim 
materialom, katerim je bil izdan certifikat ali izjava o skladnosti, zaupamo, 
saj so bili testirani. Poleg tega pa s temi dokumenti investitorju lahko tudi 
dokažemo kakšne materiale smo vgradili v njegov objekt. 
16. 
Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki omogoča sledljivost odpadkov, 
evidenčni listi pa so bolj podroben zapis o odpadkih, saj z njimi dokazujemo 
količino in vrsto odpadkov, ki so bili odpeljani iz gradbišča. 
17. 
PID (projekt izvedenih del) služi kot dokaz o vseh izvedenih delih 
(predvsem nepredvidenih delih ter spremembah prvotnih projektov za 
izvedbo). 
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Rezultati ankete so za prednosti ugotovljene s SWOT analizo potrdili, da tudi večina 
vprašanih strokovnjakov v gradbeništvu zaznava v zgornji tabeli omenjene trditve za 
prednosti. To kaže slika 15, saj se večina vprašanih strinja oziroma delno strinja z izjavami o 
prednostih dokumentacije. Nekaj vprašanih je tudi neopredeljenih, zelo malo pa se jih delno 
ne strinja z izjavami, le eden pa se z eno od prednosti iz SWOT analize ni strinjal. 
Podrobnejša analiza pokaže, da je izjava s katero se strinja oz. delno strinja največ 
anketirancev, izjava 1, ki pravi, da nam dobro vodena in organizirana dokumentacija olajša 
delo, saj z njo lažje vodimo gradbišče, hitreje najdemo pomembne dokumente, hkrati pa se 
lahko nanašamo na dokumentacijo pri reševanju raznih zapletov. Z njo se strinja 55% 
vprašanih, delno strinja pa 35% vprašanih kar skupaj znaša 90% vseh anketirancev. Še več, 
kar 95% se jih strinja oz. delno strinja z zadnjo izjavo o PID dokumentaciji, vendar ker strinja 
le 45% sem na prvo mesto dal izjavo 1. 
Delno nestrinjanje je bilo zaznano pri devetih izjavah (izjave 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15 in 16), ki 
se nanašajo na: dokumentacijo kot varnostni sistem in arhiv znanja, dokumentacijo o ureditvi 
gradbišča, gradbeni dnevnik, PZI dokumentacijo, zakoličbeno dokumentacijo, dokumente o 
varnosti pri delu, certifikate in dokumente za ravnanje z odpadki. Največje delno nestrinjanje 
je zaznano pri izjavi 6 o gradbenem dnevniku, in sicer se 20% vprašanih z izjavo da gradbeni 
dnevnik vsebuje vse podatke o delovnih razmerah ter delavcih na gradbišču, s tem pa nam 
je v pomoč pri pogajanju z ostalimi deležniki v projektu delno ne strinja. 
 
Slika 15: Graf prikaza strinjanja s trditvami o prednostih gradbiščne dokumentacije 
 
1 1 1 
3 4 2 3 3 2 
2 
2 
4 5 
3 
7 
3 
4 
4 
2 
6 5 
3 
6 
4 
3 
3 
1 
7 
10 
12 
8 
8 
7 
5 
9 
11 4 
11 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
5 
2 
9 
2 
6 
11 
5 
7 
10 
4 
12 
5 6 
9 
5 
9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Izjave v zvezi s prednostmi 
Prednosti 
se ne strinjam se delno ne strinjam sem neopredeljen
se delno strinjam se strinjam
45 
Hafner, J. 2016. Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Organizacijsko tehnološka smer. 
  
Preglednica 4: Slabosti uporabljene v vprašalniku 
ŠT. TRDITVE TRDITVE O SLABOSTIH 
1. 
Celotna gradbiščna dokumentacija je zelo obširna in je zaradi tega tudi zelo 
težko obvladljiva. 
2. 
Vsak del dokumentacije je po navadi voden ločeno od ostalih, zato 
dokumente med sabo težko povezujemo in združujemo (npr. v knjigi 
obračunskih izmer moramo obračunano postavko pojasniti s skico, ki pa jo 
načeloma že imamo v drugem dokumentu – načrtih gradbenih konstrukcij). 
3. 
Varnostni načrt ima na gradbišču premajhno veljavo, saj ga delavci na 
gradbišču premalo upoštevajo (podpiše se sicer izjava, da so z načrtom 
seznanjeni a pogosto je podpis dan brez seznanitve), s tem pa so 
podvrženi večjim tveganjem za nesreče. 
4. 
Načrt organizacije gradbišča je v gradbenih podjetjih velikokrat le kopija 
načrta prejšnjih projektov in se ne sestavi specifično za dotični projekt 
(razen grafični del je v večji meri sestavljen za vsako gradbišče posebej). 
To pomeni, da načrt redko zajame kakšne posebne zahteve, ki jih ima 
gradbišče. 
5. 
Gradbeni dnevnik največkrat izpolnjuje delovodja, ki je obremenjen z 
ostalimi nalogami, ki jih ima na gradbišču, zato dnevnik pogosto izpolnjuje 
pavšalno, kar pomeni, da zelo grobo oceni kakšna dela se bodo opravljala 
določen dan. S tem pa lahko prihaja do odstopanj od realnega stanja. 
6. 
Gradbeni dnevnik se še vedno izpolnjuje v pisni obliki, kar včasih vodi v 
neberljivost dokumenta in nerazumevanje skic in ostalih grafičnih predlog. 
Poleg tega pa je pisno izpolnjevanje dokumenta tudi precej zamudno. 
7. 
Knjigo obračunskih izmer prav tako še vedno izpolnjujejo v pisni obliki, kar 
je prav tako zelo zamudno. 
8. 
Knjiga obračunskih izmer proti koncu projekta postaja zelo obsežen 
dokument in s tem težko obvladljiva (zamudnost iskanja določenih postavk). 
9. 
Projekt za izvedbo (PZI) včasih ponuja neprimerne rešitve za gradnjo, ki jih 
je potrebno spremeniti v sodelovanju s projektantom. To pa spet pomeni 
zamudo pri gradnji. 
10. 
Terminski plan je velikokrat napisan preveč optimistično, saj moramo z njim 
ugoditi zahtevam in pričakovanjem nadzornikov in investitorjev. To pa 
pomeni, da je terminski plan kasneje deležen sprememb, ki pa so 
zamudne, hkrati pa večkratne spremembe terminskih planov povzročajo 
zmedo v procesu gradnje. 
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11. 
Delovni nalogi, naročilnice in prevzemnice so pisane na roko, tako da jih je 
težje shranjevati in tudi kasnejše iskanje je bolj zamudno (kot če bi bile 
shranjene v elektronski obliki). 
12. 
Dokumenti o varnosti pri delu so pogosto zelo statične listine, saj so na 
gradbišču zaradi zakonskih zahtev. Z njimi so vsi udeleženci v postopku 
gradnje seznanjeni, vsebinsko pa jih redko kdo povsem upošteva. 
13. 
Dokumenti o ravnanju z odpadki (predvsem evidenčni listi) so pisni 
dokumenti, ki jih moramo hraniti na gradbišču, ob koncu gradnje pa jih 
potrebujemo pri pisanju poročila o gospodarjenju z odpadki. Delo tako 
postane bolj zamudno, saj bi bilo veliko hitreje, če bi imeli podatke iz 
evidenčnih listov v elektronski obliki. 
14. 
Pri dokazilu o zanesljivosti objekta se pojavlja problem, ker ga potrebujemo 
šele ob koncu gradnje. Vse priloge (dokazila, certifikate, ateste…) o 
vgrajenih materialih, ki jih moramo priložiti dokazilu pa po navadi prav tako 
zbiramo šele ob koncu, saj jim med gradnjo posvečamo premajhno 
pozornost. S tem pa si otežimo in podaljšamo čas njihove pridobitve. 
 
S slabostmi iz SWOT analize se strinja med 50% in 95% vprašanih, neopredeljenih jih je od 
5% do 50%, delno nestrinjanje in nestrinjanje pa jih je izrazilo med 0% in 20%. Največ 
anketirancev se strinja s slabostmi iz izjav 1, 3, 8, 10 in 14, ki govorijo o obširnosti celotne 
dokumentacije, majhni veljavnosti varnostnega načrta, obsežnosti knjige obračunskih izmer, 
optimistični sestavi terminskega plana in nerednem pridobivanju dokazil o kakovosti. S temi 
trditvami se strinja (delno strinja) med 80% in 95% vprašanih. 
Delno nestrinjanje je najbolj izrazito pri izjavah 6 in 7, ki se nanašata na zamudnost pisnega 
izpolnjevanja gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer. Delež vprašanih, ki se delno 
ne strinja z omenjenima slabostma je 20%. 
Popolno nestrinjanje pa je ugotovljeno le pri eni izjavi, in sicer osmi, ki pravi da postaja knjiga 
obračunskih izmer proti koncu projekta zelo obsežen dokument in s tem težko obvladljiv, 
vendar nestrinjanje je izrazil le eden od vprašanih, to je 5% celotne populacije anketirancev. 
Grafično so ugotovitve ankete, ki se nanašajo na slabosti SWOT analize prikazane v sliki 16.  
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Slika 16: Graf prikaza strinjanja s trditvami o slabostih gradbiščne dokumentacije 
 
Preglednica 5: Priložnosti uporabljene v vprašalniku 
ŠT. TRDITVE TRDITVE O PRILOŽNOSTIH 
1. 
Dokumentacija kot celota bi lahko bila veliko bolj obvladljiva, če bi celotno 
dokumentacijo pretvorili in uporabljali v elektronski obliki, saj bi bila 
manipulacija z njo veliko lažja.  
2. 
Računalniški program, ki bi obvladoval vse dokumente uporabljene in 
hranjene na gradbišču, jih združeval in vsebinsko povezoval, bi prav tako 
zelo olajšal delo. 
3. 
Nova tehnologija in uporaba pametnih telefonov je zagotovo neizrabljena 
priložnost pri manipulaciji z dokumentacijo. 
4. 
Pri ureditvi gradbišča bi lahko bile grafične podloge v digitalni obliki, saj bi 
bile tako veliko bolj pregledne, hkrati pa lahko morebitne spremembe veliko 
hitreje udejanjili. 
5. 
Gradbeni dnevnik v elektronski obliki bi precej poenostavil delo, saj bi lahko 
bil povezan z bazami podatkov kjer bi se lahko nato avtomatsko vpisovale 
vremenske razmere ter evidenca delavcev. Hkrati pa bi bil dnevnik tudi bolj 
gibljiv, saj bi ga v pregled in podpis lahko poslali nadzorniku tudi preko 
elektronske pošte. 
6. 
Knjiga obračunskih izmer bi prav tako lahko bila povezana z ostalimi 
dokumenti, grafičnimi prikazi in stroškovniki, saj bi tako veliko hitreje vodja 
obračuna sestavil mesečno situacijo. 
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Tudi izjave, ki sem jih s SWOT analizo predstavil kot priložnosti beležijo v anketi velik 
odstotek strinjanja, saj ta znaša med 70% in 85%. Največji 85% je pri prvi trditvi, ki pravi, da 
bi bila lahko dokumentacija kot celota veliko bolj obvladljiva, če bi celotno dokumentacijo 
pretvorili in uporabljali v elektronski obliki, saj bi bila manipulacija z njo veliko lažja. 
Delno nestrinjanje je opaženo v dveh izjavah (prvi in četrti), in sicer 10%. S trditvijo tri pa se 
ne strinja prav tako 10% vprašanih.  
 
Slika 17: Graf prikaza strinjanja s trditvami o priložnostih gradbiščne dokumentacije 
 
Preglednica 6: Opredelitev do tveganj v posredovanem vprašalniku 
ŠT. TRDITVE TRDITVE O TVEGANJIH 
1. 
Sprememba zakonodaje in s tem predpisovanje vodenja dodatne 
dokumentacije, ki bi še bolj obremenila inženirje pri realizaciji projektov. 
2. 
Uvajanje novih tehnologij za upravljanje z dokumentacijo brez predhodnih 
izobraževanj inženirjev, kar bi pomenilo, da uporabnih tehnologij 
upravljavec dokumentacije ne bi znal izkoristiti in bi s tem le otežili njegovo 
delo. 
3. 
Problem fizičnega shranjevanja dokumentacije ob pojavitvi nepredvidenih 
situacij (požar, vremenske ujme…). 
4. 
Iskanje in tolmačenje vse dokumentacije pri projektu, ki smo ga prevzeli od 
podjetja, ki je šlo v stečaj (veliko dokumentov in listin, vsaka v svoji obliki in 
formatu). 
5. 
Pridobitev in zbiranje informacij za vpis v dokumente od zunanjih 
soudeležencev v projektu zaradi fragmentiranosti podatkov. 
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6. 
V vsakem gradbenem projektu se pojavlja nekoliko specifična 
dokumentacija, zato jo je težko primerjati z drugimi projekti. 
 
Pri izjavah o tveganju je najvišji odstotek strinjanja pri drugi in peti izjavi, in sicer se z 
izjavama strinja 70% vprašanih. Tveganja o katerih govorita izjavi pa se nanašajo na 
problem vzpostavitve novih tehnologij za upravljanje dokumentacije brez predhodnih 
izobraževanj ter težave pri pridobivanju razdrobljenih podatkov od zunanjih soudeležencev. 
Delno nestrinjanje je izrazilo 15% anketirancev pri izjavi ena, ki pravi, da je eno od tveganj za 
upravljanje dokumentacije sprememba zakonodaje, velik pa je pri zadnji trditvi tudi delež 
neopredeljenih, saj se o tveganju glede težke primerljivosti dokumentacije med različnimi 
projekti ne opredeljuje 55% anketirancev. 
 
Slika 18: Graf prikaza strinjanja s trditvami o tveganjih gradbiščne dokumentacije 
 
Z vprašalnikom sem tako ugotovil, da se veliko vprašanih strinja z ugotovitvami, ki sem jih 
predstavil s SWOT analizo. Največ se jih strinja s prednostmi in slabostmi gradbiščne 
dokumentacije, saj se tam odstotek strinjanja giblje med 50 in 95%. Najmanj anketirancev pa 
se strinja s tveganji, saj je takih med 40 in 70%.  
Glede nestrinjanja je odstotek precej majhen, saj je v določenih izjavah mogoče ugotoviti do 
20% delno nestrinjanje s strani vprašanih, kar se tiče popolnega nestrinjanja pa je odstotek 
še manjši, saj ta znaša največ 10%, ta pa se pojavi le v eni trditvi, in sicer pri prednosti, ki 
zajema uporabo novih tehnologij in mobilnih telefonov pri upravljanju gradbiščne 
dokumentacije. 
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Razmeroma velik pa je delež neopredeljenih, saj ta znaša med 5 in 55%, kar pomeni, da se 
pri nekaterih izjavah, kjer je ta delež visok, anketiranci težko odločijo o pravilnosti izjave. 
Kljub temu je delež v večini izjav v prid strinjanju, tako da lahko zaključim, da so izjave 
ugotovljene s SWOT analizo relevantne in jih lahko upoštevamo kot realno sliko pri 
opazovanju upravljanja gradbiščne dokumentacije v slovenskem prostoru. 
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4 PRIMERI OBRAVNAVE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE V TUJINI 
V strokovni literaturi sem našel veliko tujih člankov, ki obravnavajo temo gradbiščne 
dokumentacije. Predvsem se ta nanaša na anglosaksonske predele Anglije, Združenih držav 
Amerike, Kanade in Avstralije, nekaj pa jih je tudi iz ostalih delov Evrope (Španija, 
Nizozemska, Grčija, Litva, Finska). Tudi v tujini se gradbena podjetja soočajo z različnimi 
težavami, ki se nanašajo na gradbiščno dokumentacijo. 
Med gradnjo se vezano na gradbišče izdela velika količina različnih dokumentov (razpisna 
dokumentacija, zapisniki operativnih sestankov, razna poročila o napredku, kvaliteti in 
varnosti, dokumenti o spremembah, mesečne situacije, podatki o delavcih na gradbišču, 
vgrajenih materialih, uporabljeni opremi in vremenu, beleženje zamud, nepredvidenih del in 
stroškov ter razni zahtevki), ki jih je zelo težko obvladovati in upravljati. Poleg tega se 
pojavijo še drugi problemi, ki se nanašajo na unikatnost vsakega gradbenega projekta kar 
pomeni, da je dokumentacija na vsakem gradbišču nekoliko specifična s tem pa je ne 
moremo aplicirati na vse projekte enako. 
Vse to kaže na to, da bi bilo potrebno gradbiščno dokumentacijo na novo strukturirati in 
arhivirati v elektronski bazi podatkov, ki bi povezala vse dokumente ne glede na njihovo 
obliko (pisna, grafična, slikovna, tabelarična idr.), hkrati pa bi morala omogočati tudi iskanje 
podatkov znotraj različnih dokumentov, njihovo povezovanje in deljenje z ostalimi udeleženci 
v gradnji.  
                               
Slika 19: grafični prikaz izboljšave upravljanja z dokumentacijo, povzeto po Chassiakos [62] 
 
Po Martínez-Rojas [51] je gradbena dejavnost zelo odvisna od različnih informacij oziroma 
podatkov, njihovega dostopa ter upravljanja z njimi. Zato potrebujemo za uspešno vodenje 
gradbenega projekta orodja in programsko opremo, ki nam omogoča primerno upravljanje z 
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bazo podatkov. Vse več podjetij v gradbenem sektorju se zato odloča za implementacijo 
informacijsko komunikacijskih tehnologij (ang. information communication technologies ICT), 
saj se je uporaba le teh v drugih sektorjih industrije izkazala za zelo učinkovito. 
Upravljanje gradbenega projekta je zelo zahtevno in unikatno v primerjavi z drugimi projekti v 
industriji, saj se projekt odvija v daljšem časovnem obdobju, vključuje proizvodnjo oziroma 
gradnjo na samem  kraju oziroma gradbišču ter veliko število udeležencev z zelo različnimi 
znanji in nalogami. Poleg tega pa se v procesu gradnje ustvari in deli ogromno število 
dokumentov z relevantnimi in uporabnimi podatki, ki pa so ustvarjeni in shranjeni na različne 
načine ter v različnih bazah (nekateri elektronsko, nekateri pisno), kar pa še oteži samo 
vodenje projekta. 
Glavni cilji pri upravljanju gradbenega podjetja za izvajalsko podjetje so zaključitev gradnje v 
časovnem okvirju, v dogovorjenih stroškovnih omejitvah ter dogovorjenih okvirih kvalitete in 
ostalih določenih specifikacijah. Pri uresničevanju teh ciljev pa je uspešno vodenje 
dokumentacije eden ključnih postopkov, saj nam s pomočjo ustrezno vodenih baz podatkov 
le to omogoča organiziranost podatkov in njihovo ponovno uporabo, s tem pa si vodja 
projekta olajša samo odločanje o nadaljnjih korakih, kar sta ugotovila Abudayyeh [52] ter 
Jiang [53]. Problem dokumentacije pa se po Caldas [54], Al Qady [55], Forcada [56] in 
Kanapeckiene [57] pojavlja predvsem v tem , da je večina dokumentov vodenih in deljenih 
med ostale udeležence gradnje v nestrukturiranih oblikah, nekatere informacije so deljene 
celo le ustno, kar pomeni, da je shranjevanje podatkov, ki jih vsebujejo dokumenti, zelo 
zahtevno, hkrati pa je njihova ponovna uporaba otežena.  
Kljub temu, da gradbena podjetja pospešeno vključujejo uporabo informacijsko 
komunikacijskih tehnologij v procese uporabe in shranjevanja podatkov in dokumentov, pa 
integracija takšnih tehnologij poteka počasneje kot v drugih panogah. Razlogi za to so: 
- fragmentirana struktura gradbene industrije [58, 59, 60], 
- unikatnost in kompleksnost gradbenih projektov [59, 60, 61], 
- začasnost gradbenih projektov oziroma njihovo omejeno trajanje [58], 
- nezadostna usklajenost ter neučinkovite metode komuniciranja z informacijami in 
podatki o projektu [59, 62], 
- pomanjkanje znanj in veščin za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij 
[60, 63, 64], 
- pomanjkljiva standardizacija na področju dokumentacije in podatkov [62, 63], 
- organizacijska kultura [66], 
- nejasnost pri donosnosti na kratki rok [64].  
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Zaradi zgoraj naštetih problemov in izzivov, je ključnega pomena izboljšanje sodelovanja in 
komunikacije med vsemi udeleženci v gradbenem projektu. S tem pa bi izboljšali 
produktivnost, učinkovitost in uspešnost izvajanja gradbenih del. Eden od elementov, ki nudi 
podporo sodelovanju in komunikaciji v gradbenih podjetjih je programska oprema, ki 
omogoča učinkovito in pravočasno delitev relevantnih podatkov med različnimi člani 
projektnega tima. Za implementacijo novih programskih orodij pa je bistvenega pomena tudi 
internet, saj se že od začetka vpeljave informacijsko komunikacijskih tehnologij le te razvijajo 
s pomočjo svetovnega spleta, saj ta omogoča kolaboracijo različnih udeležencev znotraj 
gradbenega projekta. Uporaba spletnih programskih orodij olajša delo vodji projekta 
predvsem z vidika odprave velikega števila papirnate dokumentacije, izboljšanja dostopa do 
podatkov znotraj različnih dokumentov, omogočanja deljenja dokumentov med različnimi 
udeleženci gradnje na različnih lokacijah, odpravljanja neskladij in nesporazumov glede 
verzij dokumentov in omogočanja zapisovanja podatkov v multimedijski obliki. 
4.1 Uporabljene tehnologije 
Martínez-Rojas [51]  našteva različne pristope  reševanja problema gradbiščne 
dokumentacije oziroma celotne gradbene dokumentacije, ki jo potrebujemo v vseh fazah 
gradnje. Rešitev težav, ki se pojavljajo pri vodenju obsežnega arhiva podatkov znotraj 
dokumentov vidi predvsem v dveh pogledih, in sicer: 
- s standardizacijo, 
- z uporabo novih tehnologij (ICT). 
S standardizacijo oziroma vpeljavo novih standardov na področju vodenja dokumentacije v 
gradbeništvu bi predvsem rešili probleme interoperabilnosti , ki se pojavlja zaradi že večkrat 
omenjenih razlogov nestrukturiranosti in fragmentiranosti informacij znotraj dokumentov. 
Martínez-Rojas [51] predstavi standard IFC (Industry Foundation Classes), ki je odprt 
standard za predstavitev različnih objektov znotraj BIM tehnologije. Razvila ga je organizacija 
BuildingSMART (predhodno imenovana International Alliance for Interoperability IAI), 
standard pa je registrirala tudi organizacija ISO (ISO 16739:2013). Drugi standard, ki ga 
omenja isti avtor pa je iz serije ISO 10303 neformalno imenovan tudi STEP (Standard for the 
Exchange of Product model data), ki pa se osredotoča na izmenjavo podatkov med 
različnimi sistemi (CAD, CAE, CAM, CNC). 
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Slika 20: Prikaz sistemov, ki za izmenjavo podatkov uporabljajo STEP [88] 
 
Članek pa se bolj kot na standardizacijo osredotoča na tehnologije, ki jih lahko gradbena 
industrija izrabi za efektivnejše upravljanje podatkov. Uporabne tehnologije izhajajo iz treh 
različnih spletnih področij: 
- internetna orodja, 
- orodja semantičnega interneta, 
- računalništvo v oblaku. 
Internetna orodja predstavljajo temelj za upravljanje in širjenje podatkov znotraj gradbiščne 
dokumentacije med različnimi udeleženci projekta. S pomočjo spleta lahko zmanjšamo 
količino papirnate dokumentacije, omogoča nam hitrejše širjenje podatkov, lažji dostop do 
njih in tako manj nesporazumov med udeleženci.  
Orodja semantičnega interneta so izboljšave običajnega spleta, saj se pri običajnem spletu 
pojavljajo težave interoperabilnosti podatkov v različnih dokumentih in težave pri iskanju 
informacij znotraj dokumentov, saj iskanje temelji na metapodatkih. Semantični splet pa 
omogoča iskanje podatkov znotraj dokumentov po njihovem pomenu in ne le na nivoju 
metapodatkov, s tem pa so informacije veliko bolj uporabne ter tudi bolj dostopne. 
Računalništvo v oblaku pa predstavlja spletno skladišče v katerega lahko shranjujemo vse 
dokumente in informacije znotraj njih. Omogoča nam shranjevanje velikega števila podatkov, 
ki so lahko dostopni, poleg tega pa je zelo olajšana tudi njihova posodobitev.  
BIM 
BIM je kratica za informacijsko modeliranje objektov (ang. Building Information Modeling). 
Ponuja okvir za modeliranje, načrtovanje in povezovanje, saj ponuja multidisciplinarno okolje. 
Omogoča: 
- integracijo projektiranja, 
- izdelavo virtualnih prototipov, 
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- identifikacijo in analizo projektnih neujemanj, 
- simulacije, 
- stroškovne analize, 
- izdelavo terminskih planov, 
- dostop, pridobitev in vzdrževanje podatkov o gradnji idr. 
Poleg vseh naštetih lastnosti omogoča tudi integracijo z GIS sistemi (geografskimi 
informacijskimi sistemi), ki služijo za analizo geografskih podatkov. 
 
Slika 21: Predstavitev obsega delovanja BIM iz vira [98] 
 
Zaenkrat se BIM programska oprema uporablja bolj v fazi projektiranja, v fazi gradnje pa 
služi bolj kot statični arhiv oziroma skladišče informacij o objektu. 
PODATKOVNO SKLADIŠČE 
Podatkovno skladišče je predvsem integriran arhiv informacij, ki so uporabniku lahko 
dostopne in prijazne za uporabo ter s tem nudijo ustrezno podporo pri sprejemanju odločitev. 
Martínez-Rojas [51] predstavi dve metodi za vzpostavitev takega arhiva: 
- OLAP (online analytical processing): spletno analitično obdelavo, ki predstavlja 
tehnike analize podatkov v podatkovnih skladiščih, ki so bile razvite leta 1990. 
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Temelji na večdimenzionalnem, logičnem pregledu podatkov in se zato imenuje tudi 
podatkovna kocka. [89] 
- DW (data warehouse): podatkovno skladišče, ki je integrirana in časovno 
spremenljiva zbirka podatkov, ki se primarno uporablja za predvsem za strateško 
odločanje. Je baza podatkov, ki hrani integrirane, velikokrat zgodovinske informacije 
pridobljene iz različnih heterogenih, avtonomnih in razpršenih informacijskih virov. 
[90] 
 
 
Slika 22: Podatkovna kocka iz vira [99] 
 
Analitične funkcije OLAP tehnologije skupaj z možnostjo skladiščenja podatkov funkcije DW 
bi izboljšale kontrolo podatkov. S tem bi omogočili kompleksne analitične poizvedbe znotraj 
arhiva podatkov, hitre izvršitve ukazov ter s tem sprejemanje takojšnjih odločitev. 
TEHNIKE ODKRIVAJA ZNANJA 
Tako-imenovano podatkovno rudarjenje (ang. data mining) je orodje za analizo podatkov, 
ki se osredotoča na iskanje vzorcev znotraj velikega števila informacij. Za takšno analizo 
uporablja metode umetne inteligence, strojnega učenja, statistike in sistema za baze 
podatkov, ki jih združuje v inteligentne informacijske sisteme: 
- CBR (Case-based Reasoning): sklepanje za posamezne primere, ki obravnava vse 
pretekle primere in jih poskuša aplicirati na relevantne probleme v sedanjosti. 
- FL (Fuzzy Logic): ohlapna logika pa je sistem za manipulacijo negotovosti in 
subjektivnosti, ki se pojavljajo tekom gradbenega projekta. Dodamo ji lahko še 
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sistem NN (Neural Networks) nevronskih mrež katerih glavna prednost je 
prepoznavanje vzorcev ter avtomatsko učenje. 
4.2 Implementacija tehnologij na različna področja gradbene dokumentacije 
Vse omenjene tehnologije za izboljšanje upravljanja z dokumentacijo so bile v raziskovalne 
namene implementirane na različna področja dokumentacije. Ta področja zajemajo stroške, 
projektno planiranje, upravljanje s tveganji, varnost ter spremljanje napredka in kvalitete. 
Spodaj so za vsako področje posebej izpostavljene težave glede dokumentacije v tistem 
sklopu ter naštete uporabljene tehnologije. 
4.2.1 Stroški 
Doloi [67] omenja obvladovanje stroškov kot eno glavnih nalog s katerimi se soočajo 
projektni vodje v gradbeništvu. Ocena stroškov v začetnih fazah projekta je zelo kritična, saj 
na podlagi te ocene pripravljamo dokumentacijo za prijave na razpise in na podlagi teh 
stroškov v večji meri tudi ocenjujemo projekt za uspešen ali neuspešen. Največ odstopanj od 
ocene stroškov pa prihaja v času izgradnje, saj se takrat izvaja največ dejavnosti in kontrola 
odhodkov je v tem času najzahtevnejša. Do prekoračitev stroškov pa po Trost [68], Iyer [69], 
Shane [70] in Williams [71] v največji meri prihaja zaradi kompleksnosti projekta, slabega 
vodenja in nadziranja gradbišča, raznih sprememb projekta tekom gradnje, čakanja na 
informacije in počasnega odločanja. Zato bi za boljšo oceno stroškov potrebovali zelo 
dobro bazo zgodovinskih podatkov o stroških na že izvedenih projektih, s katero bi lahko 
bolje ocenili odhodke na dejavnem projektu. Tehnologije, s katerimi si lahko pomagamo pri 
vzpostavitvi in uporabi take baze so predvsem skladišče podatkov (DW), spletna 
analitična obdelava  (OLAP), sklepanje za posamezne primere (CBR) in informacijsko 
modeliranje objektov (BIM). 
4.2.2 Projektno planiranje 
Po Waly [72] je zelo pomemben del v začetnih fazah gradnje projektno planiranje, saj takrat 
določimo kdaj se bomo lotili določene dejavnosti, do kdaj jo moramo zaključiti ter s kakšno 
ekipo (s koliko delavci in s kakšno opremo) jo bomo izvedli. Zenkrat to delo poteka predvsem 
ročno, saj mora projektna ekipa oziroma vodja analizirati gradbišče, preštudirati projektno 
dokumentacijo in sestaviti načrt glavnih aktivnosti v procesu gradnje. Tak proces je po oceni 
Behzadan  [73] za vodjo zelo težaven in časovno zamuden, saj mora analizirati in ovrednotiti 
veliko količino podatkov, poleg tega pa ima odločanje vodje projekta na gradbišču kritične 
omejitve glede izvajanja analize »kaj če« scenarijev, saj zelo težko upošteva podatke v 
realnem času, ki bi lahko prinesli dodatne dragocene podatke. Razvite tehnologije za 
spopadanje s težavami projektnega planiranja, ki jih omenjajo Waly [72], Huang [74] in Li 
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[75], temeljijo predvsem na tehnologij informacijskega modeliranja objektov (BIM) in 
geografskih informacijskih sistemov (GIS) . Te tehnologije omogočajo boljšo vizualizacijo 
ter izdelavo simulacij s tem pa lahko vodja gradbišča izdela učinkovitejši projektni plan, saj 
lahko z BIM in GIS orodji predvidi rezultate projekta. Drugi pristop k izboljšanju projektnega 
planiranja pa je po Zayed [76] uporaba tehnologij podatkovnega miniranja (CBR, FL) v 
povezavi z arhivi podatkov s katerimi na podlagi podatkov preteklih projektov bolj realistično 
ocenimo postopke in časovne okvire in tako bolj natančno izdelamo projektni plan. 
4.2.3 Upravljanje s tveganji 
Gradbeništvo je zaradi specifičnega delovnega okolja podvrženo večjim tveganjem kot ostali 
sektorji industrije. Ob tem pa Yildiz [77] ugotavlja, da vse večja kompleksnost ter dinamika 
gradbenih projektov še povečujeta tveganja. Neupoštevanje oziroma zanemarjanje tveganj 
pa povzroči neučinkovito gradnjo, zamude in povečanje stroškov kar zelo negativno vpliva na 
dokončanje samega projekta.  
Pristopi k izboljšanju upravljanja s tveganji temeljijo predvsem na zgodovinskih podatkih o 
tveganjih saj z njihovo uporabo bolje ocenimo tveganja za naš projekt. Programska oprema s 
katero si pomagamo pri analizi tveganj je predvsem arhiv podatkov (DW) ter podatkovno 
miniranje (FL). 
4.2.4 Varnost 
Temeljno pri dobrem upravljanju varnosti na gradbišču je prepoznavanje nevarnosti. 
Nevarnosti, ki se pojavljajo pri delu na objektu vplivajo na stroške, produktivnost ter tudi 
ugled samega gradbeništva. Carter [78] ugotavlja, da težave, ki se pojavljajo pri identifikaciji 
nevarnosti, temeljijo na pomanjkanju znanja in informacijskih ovirah (problem deljenja 
informacij med različnimi projekti, pomanjkanje sredstev za varnost pri manjših projektih, 
zanašanje na implicitno znanje) ter na ovirah v samem procesu (nestandardiziran pristop k 
varnosti in nedefinirane naloge za zagotavljanje varnosti in zmanjšanje nevarnosti). Orodja s 
katerimi v tujih virih rešujejo omenjene probleme se nanašajo na izdelavo podatkovnih baz s 
katerimi bi lahko delili znanja o varnosti na gradbišču med različnimi projekti in orodja za 
simulacijo in vizualizacijo s katerimi bi lahko predvideli možne nevarnosti in se jim tako 
poskušali izogniti. Ta orodja pa temeljijo na tehnologijah arhiva podatkov (DW) ter 
informacijskega modeliranja objektov (BIM). 
4.2.5 Spremljanje napredka 
Po Han [79], Golparvar-Fard [80] in Yang [81] je med procesom gradnje zelo pomemben 
vidik tudi spremljanje napredka, saj z njim kontroliramo sam potek gradnje, ocenjujemo če 
delo poteka po zastavljenem planu in delamo popravke na  planu gradnje. Wang [82] 
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ugotavlja, da so metode s katerimi običajno spremljamo napredek časovno zamudne in 
nagnjene k delanju napak, saj morajo inženirji na gradbišču pridobiti in ponovno vnesti 
podatke o poteku gradnje v izolirane baze podatkov, kar pa je časovno zamudno, hkrati pa 
se ustvarja podatkovna zmeda. 
Za izboljšanje samega monitoringa se vzpostavlja sisteme, ki temeljijo spletnih orodjih, ki 
zmanjšajo zamudnost pri spremljanju napredka, še bolj pomembna pa so orodja ki temeljijo 
na informacijskem modeliranju objektov (BIM) ter geografskih informacijskih sistemih 
(GIS) s katerimi ocenjujemo napredek gradnje.  
4.2.6 Spremljanje kvalitete 
Po Park [83] je spremljanje kvalitete tesno povezano s kontrolo napredka, saj moramo tekom 
spremljanja napredka zagotavljati tudi kvaliteto gradnje in vgrajenih materialov. Glavni aspekt 
spremljanja kvalitete je kontrola kakovosti s katero zagotovimo, da gradnja poteka v skladu s 
predpisanimi določili. Metode s katerimi preverjamo kakovost se nanašajo predvsem na 
preglede na gradbiščih in so zelo tradicionalne, saj se vodje gradbišč predvsem opirajo na 
papirnato dokumentacijo, kar pa dela proces spremljanja kvalitete zelo zamuden in 
neučinkovit.  
Tehnologije, ki pripomorejo k boljšemu spremljanju in kontroli kakovosti, so spletna orodja za 
deljenje informacij ter orodja za informacijsko modeliranje objektov (BIM) s katerim 
lahko pridobljene podatke o kvaliteti primerjamo s predpisanimi. 
4.3 Kratka analiza tehnologij 
Vse omenjene tehnologije, ki jih Al Qady [55] imenuje sistemi za upravljanje elektronskih 
podatkov (EDM - electronic data management) in razdeli v tri različne skupine glede pristopa 
k dokumentaciji, imajo svoje prednosti in slabosti, ki so predstavljene v tabeli 3. 
Preglednica 7: Vrste in lastnosti EDM, povzeto po Al Qady [55] 
Pristopi k 
upravljanju 
podatkov 
(EDM) 
Prednosti slabosti 
Hierarhična 
struktura 
podatkov 
Enostaven in uporabnikom 
poznan pristop [84] 
- Neprilagodljiv, uporabnikom vsiljuje 
določeno strukturo [85] 
- Posnema tradicionalne metode, ne 
izkorišča zmogljivosti računalnika za 
obdelavo podatkov [86] 
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- Struktura končne mape podatkov 
lahko postane zelo zapletena [87]  
Metapodatki 
Prilagodljiv, napreden 
mehanizem za iskanje 
podatkov [85] 
- Ročna dodelitev metapodatkov je 
časovno zamudna [61] 
- Metapodatki lahko ne vsebujejo 
pomembnih informacij [62] 
Podatki na 
osnovi modela 
Izkorišča zmogljivosti 
računalnika za obdelavo 
podatkov 
- Ni še sprejetega dogovora oz. 
standarda za enotno modeliranje, ki 
bi omogočil interoperabilnost [62] 
- Zahteva izvajanje s strani vseh 
udeležencev v projektu 
 
Kot vidimo ima vsaka od tehnologij tudi nekatere pomanjkljivosti, vendar vsaka na svoj način 
izboljšuje upravljanje z dokumentacijo. Hierarhična struktura podatkov je izboljšava 
tradicionalnega arhiviranja, temelji na tehnologiji DW, dokumente pa skladišči v elektronski 
obliki na spletu in jih s tem naredi veliko bolj dostopne. Vendar kljub izboljšavi ostajajo 
pomanjkljivosti, ki jih ima že tradicionalno arhiviranje, in sicer ohranja neprilagodljivo 
strukturo, ki ob koncu projekta, ko imamo v bazi velik obseg podatkov, postane zelo 
zapletena, hkrati pa ta tehnologija ne izkorišča celotne zmogljivosti računalnika. Na drugi 
strani upravljanje z metapodatki, ki uporablja podatkovno rudarjenje, DW in OLAP nekoliko 
bolj izkoristi računalniške zmogljivosti, saj omogoča iskanje podatkov znotraj dokumentov a 
le na nivoju metapodatkov. Pomanjkljivost pa je, da metapodatki niso nosilci informacij, so le 
označbe dokumentov, ki pa jih moramo v dokumente vnašati ročno, kar je precej zamudno. 
Najobsežnejša izboljšava upravljanja s podatki pa temelji na osnovi modeliranja. Uporablja 
BIM in GIS tehnologije ter DW in podatkovno rudarjenje. S to tehnologijo lahko iščemo 
informacije znotraj dokumentov, kar nam zelo olajša delo, saj lahko s takim iskanjem 
podatkov v enem koraku najdemo vse dokumente, ki vsebujejo iskani podatek. Vendar na 
operativnem nivoju zaenkrat tak sistem še ni v množični uporabi, saj še ni sprejetega 
dogovora oziroma standarda, ki bi poenotil modeliranje takšnega sistema in s tem omogočil 
interoperabilnost, poleg tega pa tak sistem zahteva tudi izvajanje s strani vseh udeležencev v 
projektu, kar pa je v gradbeništvu zaradi njegove multidisciplinarne narave zelo težko doseči.   
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5 UPORABA TEHNOLOGIJ V SLOVENSKEM GRADBENIŠTVU 
V četrtem poglavju sem iz tujih virov zbral tehnologije za izboljšanje rokovanja z gradbiščno 
dokumentacijo, ki jih avtorji člankov raziskujejo ali pa so že v fazi uporabe na gradbiščih. 
Tehnologije temeljijo na različnih orodjih kot so BIM, DW, OLAP, podatkovno rudarjenje idr. 
V tem poglavju pa bom s pomočjo vprašalnika (priloga B) preveril kakšne vrste tehnologij 
lahko najdem na gradbiščih v Sloveniji, jih primerjal s tehnologijami, ki jih uporabljajo v tujini 
in ocenil stanje. 
Za analizo računalniških orodij za rokovanje z dokumentacijo sem v omejenem obsegu 
pridobil podatke štirih slovenskih gradbenih podjetij, ki jih bom zaradi varovanja podatkov 
imenoval podjetja A, B, C in D. Želel bi si, da bi bilo analiziranih gradbenih podjetij več, 
vendar je glede na stanje v slovenskem gradbeništvu žal vzorec precej omejen, vendar 
menim, da ne glede na to omogoča vsaj delno reprezentativen vpogled v slovensko 
gradbeništvo, saj gre pri vseh vendarle za podjetja z več kot 100 zaposlenimi. Uporabil sem 
način zbiranja podatkov preko vodij gradbišč oziroma zaposlenih strokovnih delavcev, ki so 
mi na gradbišču ali pa preko elektronske pošte posredovali podatke o uporabljenih 
tehnologijah. 
Preglednica 8: Prikaz uporabe tehnologij za upravljanje gradbiščne dokumentacije  
Področje dokumentacije 
specifično določeni 
interni pravilnik 
Podprt z IKT (informacijsko 
komunikacijske tehnologije) 
DA NE DA NE DELNO 
Stroški 2 2 3 1   
Projektno planiranje   4 2 1 1 
Upravljanje s tveganji 3 1   4   
Varnost 3 1 1 2 1 
Spremljanje napredka 3 1 1   3 
Spremljanje kvalitete 4     3 1 
 
V zgornji preglednici so označena področja dokumentacije pri katerih obravnavana štiri 
podjetja uporabljajo specifične interne pravilnike in pri katerih za upravljanje uporabljajo 
informacijsko komunikacijske tehnologije. Večina za upravljanje uporablja interne pravilnike, 
saj so te prisotni za vsa področja dokumentacije razen za projektno planiranje pri katerem 
nobeno od obravnavanih podjetij nima sprejetega takega pravilnika. Pri tem delu 
dokumentacije večina podjetij uporablja neke vrste tehnologij, ki so delno ali pa popolnoma 
podprte z IKT. Na drugi strani lahko opazimo, da večina področij gradbiščne dokumentacije 
ni podprto z IKT, izjema je le področje stroškov za katerega tri od štirih podjetij uporabljajo 
informacijsko komunikacijske tehnologije. 
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V podjetju A, ki ima po podatkih pridobljenih s pomočjo spletnega poslovnega asistenta 
(spletna stran www.bizi.si) med 250 in 500 zaposlenih, uporabljajo za gradbiščno 
dokumentacijo, ki ureja področja stroškov, upravljanja s tveganji, varnosti, spremljanja 
napredka in spremljanja kvalitete, specifične interne pravilnike, ki znotraj podjetja urejajo 
omenjena področja. Nobeno od področij dokumentacije ni podprto z IKT (informacijsko 
komunikacijskimi tehnologijami), delno sta informacijsko podprti le področji projektnega 
planiranja ter spremljanja napredka, saj za te vrsti gradbiščne dokumentacije uporabljajo 
komercialne programe (AutoCAD, MS Project idr. ) 
Podjetje B, ki ima po podatkih spletnega poslovnega asistenta (spletna stran www.bizi.si) 
med 100 in 150 zaposlenih, za upravljanje gradbiščne dokumentacije na področjih 
upravljanja s tveganji, varnosti, spremljanja napredka in kvalitete prav tako uporablja 
specifične interne pravilnike, ki niso podprti z informacijsko komunikacijskimi tehnologijami. 
Za analizo stroškov pa podjetje uporablja računalniška orodja, ki so podprta z IKT in bazirajo 
na intranetu. Poleg stroškov je delno podprta z IKT še dokumentacija za spremljanje 
napredka.  
Podjetje C s 250 do 500 zaposlenimi za pripravo dokumentacije o stroških, varnosti in 
spremljanju napredka ter kvalitete uporablja interne pravilnike, ki so pri stroških podprti z 
informacijsko komunikacijsko tehnologijo, pri ostalih treh področjih pa je podprtost z IKT le 
delna. Poleg stroškov v podjetju C ima tehnološko pomoč tudi dokumentacija o projektnem 
planiranju. Najbolj uporabljeni programi so tako kot pri podjetju A AutoCAD, MS Project, 
Word in Excel. 
Podjetje D pa je inženiring podjetje, ki ima po podatkih pridobljenih na spletu med 100 in 150 
zaposlenih. Za gradbiščno dokumentacijo, ki se nanaša na spremljanje kvalitete in 
upravljanje s tveganji, uporabljajo interne pravilnike, ostale vrste dokumentacije (stroški, 
projektno planiranje, varnost, spremljanje napredka) pa vodijo s pomočjo informacijsko 
komunikacijsko podprte tehnologije. V svoje poslovanje in upravljanje dokumentacije 
vpeljujejo tehnologijo BIM. 
5.1 Ugotovitve 
Po pregledu načinov upravljanja z gradbiščno dokumentacijo na omejenem vzorcu štirih 
podjetij lahko ugotovimo, da je tehnološka podprtost na zelo nizkem nivoju. Graf uporabe 
specifičnih internih pravilnikov prikazuje, da v 62% podjetja pri upravljanju dokumentacije 
uporabljajo interne pravilnike, edino področje, ki ni podvrženo internim pravilnikov pri 
nobenem od štirih podjetij je le projektno planiranje. Poleg visoki stopnji uporabe internih 
pravilnikov pa je uporaba naprednih tehnoloških orodij (IKT) nizka, saj jo opazimo le v 33% 
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primerov. Najbolj tehnološko podprti področji gradbiščne dokumentacije sta področji stroškov 
in projektnega planiranja, najmanj upravljanje s tveganji in spremljanje kvalitete, delno 
podprto z IKT pa je v večini primerov področje spremljanja napredka. 
   
62%
38%
Uporaba specifično določenih internih pravilnikov
specifično določeni
interni pravilnik DA
specifično določeni
interni pravilnik NE
 
Slika 23: Uporaba specifično določenih internih pravilnikov 
 
33%
46%
21%
Podprtost z IKT
Podprt z IKT
(informacijsko
komunikacijske
tehnologije) DA
Podprt z IKT
(informacijsko
komunikacijske
tehnologije) NE
Podprt z IKT
(informacijsko
komunikacijske
tehnologije) DELNO
 
Slika 24: Podprtost z informacijsko komunikacijskimi tehnologijami 
 
Nizko stopnjo podprtosti gradbiščne tehnologije lahko povežemo predvsem s tem, da je 
implementacija novih tehnologij v gradbenem sektorju zelo počasna v primerjavi z drugimi 
industrijami, saj je zaradi specifičnih lastnosti gradbeništva ta veliko bolj zahtevna. Poleg 
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tega je stanje v slovenskem gradbeništvu še nekoliko slabše, saj je velikih podjetij, ki bi si 
lahko privoščila uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij pri upravljanju gradbiščne 
dokumentacije, zelo malo, še ta pa se ukvarjajo s projekti, ki so v primerjavi s tujimi projekti 
zelo majhni (trenutno sta v Sloveniji le dve večji gradbišči, in sicer gradbišče hidroelektrarne 
Brežice in gradbišče avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje). 
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6 ZAKLJUČEK 
Vodenje gradbišča in vseh dejavnosti, ki se opravljajo na njem, si ne moremo predstavljati 
brez podpore ustrezno izpolnjene, shranjene in uporabljene dokumentacije. Številni avtorji 
tujih člankov so ugotovili, da informacije, ki se nahajajo znotraj različnih listin in dokumentov, 
ki morajo biti prisotni na vsakem gradbišču, prispevajo velik delež k uspešnemu zaključku 
projekta, tako iz vidika finančnih, časovnih ter kakovostnih omejitev. 
Samo upravljanje z gradbiščno dokumentacijo je zelo zahtevna naloga saj se, kot sem 
ugotovil tekom pisanja naloge, podatki, ki jih potrebujemo za uspešno in nemoteno delovanje 
gradbišča nahajajo v različnih dokumentih, ki so v večini zelo nestrukturirani, njihova oblika 
zapisa je zelo raznovrstna (tekstovne datoteke, pisni dokumenti, grafični prikazi…), 
informacije v njih pa razdrobljene. V literaturi različni strokovnjaki sicer ponujajo rešitve, ki bi 
ustvarile bolj urejene baze podatkov, ki bi omogočale lažje iskanje informacij znotraj 
dokumentacije in njihov pretok med različnimi udeleženci v projektu. Vendar večina rešitev je 
bolj teoretičnih in kažejo le na možne usmeritve za boljše upravljanje dokumentacije. Poleg 
tega se pri vzpostavitvi takih tehnologij pojavljata še dve težavi, in sicer tehnologija, ki bi 
rešila veliko problemov pri upravljanju dokumentov, temelji na semantičnem spletu, ki pa še 
ni dovolj raziskano in množično uporabljeno orodje, da bi ga lahko uporabili v gradbeni 
industriji. Druga težava, ki jo izpostavlja veliko člankov pa je pomanjkanje standardizacije na 
področju poenotenja zapisa različnih podatkov v dokumentih, tako da tudi znotraj 
gradbenega sektorja prihaja do pomanjkanja konsenza, ki bi omogočil boljše delovanje same 
industrije. 
Pri raziskovanju slovenske zakonodaje sem ugotovil, da je obseg zakonov, ki pokriva temo 
gradbiščne dokumentacije zelo širok, kar kaže na to, da je gradbena industrija zelo 
multidisciplinarna, saj zakoni iz mnogo področij pokrivajo obveznosti, ki jih mora spoštovati 
vodja gradbišča pri upravljanju gradbiščne dokumentacije. Poleg tega pa poleg zakonov 
smernice določa tudi FIDIC, ki določa pogoje pogodb v gradbeništvu. Te smernice so sicer 
zelo dobrodošle, saj sistematizirajo pogodbene člene, a v Sloveniji niso zakonsko določene, 
kar pa pomeni, da se jih ne uporablja za vse projekte. 
Opravljena SWOT analiza je opredelila prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja pri 
upravljanju gradbiščne dokumentacije. Analiza je pokazala, da je gradbiščna dokumentacija 
zelo pomemben del gradbenega projekta, saj vsebuje vrsto pomembnih podatkov, ki nam 
služijo kot vir znanja in opora pri odločitvah in s tem pripomorejo k uspešnemu zaključku 
projekta. Je pa samo upravljanje dokumentacije zelo zahtevno, saj so podatki znotraj 
različnih dokumentov zelo razdrobljeni, poleg tega pa je zakonodaja, ki obravnava 
gradbiščno dokumentacijo, zelo obsežna. Rešitve, ki se ponujajo, temeljijo predvsem na 
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vzpostavitvi novih elektronskih in spletnih baz podatkov, ki bi združevale vse dokumente na 
enem mestu ter uporabi novih računalniških orodij za upravljanje, iskanje in deljenje 
podatkov znotraj dokumentov. Te ugotovitve pa so bile potrjene tudi z vprašalnikom, kjer so 
različni strokovnjaki s področja gradbeništva (vodje gradbišč, investitorji, inšpektorji, 
projektanti) v veliki meri izrazili strinjanje z ugotovitvami SWOT analize. 
Pregled tuje literature je potrdil, da se drugod po svetu spopadajo s podobnimi težavami pri 
upravljanju z gradbiščno dokumentacijo kot sem jih ugotovil s SWOT analizo, so pa pri 
njihovem reševanju bolj uspešni, saj uporabljajo naprednejše tehnologije in računalniška 
orodja, delajo analize uporabljenih orodij in jih poskušajo izboljšati ter pospešeno iščejo in 
sprejemajo nove standarde za poenotenje in upravljanje gradbiščne dokumentacije.  
Na slovenskih gradbiščih pa se še vedno pri upravljanju dokumentacije v večini uporabljajo 
specifični interni pravilniki, tehnološko podprtega upravljanja dokumentov je zelo malo, še ta 
pa temelji na osnovnih orodjih kot so AutoCAD, MS Office, MS Project idr. Poleg tega pa 
sem s pomočjo komunikacije z Inženirsko zbornico Slovenije [108] ugotovil, da je tudi na 
področju izobraževanja kadrov glede gradbiščne dokumentacija stanje na nizkem nivoju, saj 
IZS vodi izobraževanja le v sklopu seminarjev za opravljanje strokovnih izpitov, ta pa 
temeljijo le na določilih ZGO in ZVZD, s celotnim obsegom dokumentacije pa se gradbeni 
inženirji spoznajo šele v praksi, kjer pa ne dobijo nobenih oprijemljivih usmeritev, ki bi jim 
pomagale pri učinkovitejšem upravljanju dokumentacije. 
Analiza gradbiščne dokumentacije je pokazala, da v slovenskem prostoru temu področju 
namenjamo zalo malo pozornosti, z njim se v zakonskih okvirih spopada vsako podjetje na 
svoj način. Pomanjkanje standardov in tehnološko podprtih orodij pri upravljanju 
dokumentacije pa nam kaže, da slovenska gradbena podjetja vedno težje konkurirajo tujim 
podjetjem, s tem pa slovensko gradbeništvo ostaja na nivoju kakršnem je.   
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PRILOGA A: VPRAŠALNIK O VREDNOTENJU SWOT ANALIZE 
 
VPRAŠALNIK O GRADBIŠČNI DOKUMENTACIJI:  
Dober dan. Za zaključek študija pripravljam diplomsko nalogo o gradbiščni dokumentaciji, na 
to temo sem pripravil kratek vprašalnik, ki temelji na pregledu prednosti, slabosti, priložnosti 
in tveganj v okviru dokumentacije na gradbišču. Zelo vesel bo bil vaše pomoči in vaših mnenj 
o spodaj navedenih trditvah. 
V prvem sklopu so napisane trditve, ki se nanašajo na prednosti gradbiščne dokumentacije. 
V tabeli označite, kakšno je vaše mnenje o trditvah, pri čemer pomeni : 1 - se ne strinjam, 2 
- se delno ne strinjam, 3 - sem neopredeljen, 4 - se delno strinjam,  5 - se strinjam 
 TRDITEV 1 2 3 4 5 
1. Dobro vodena in organizirana dokumentacija nam olajša 
delo, saj z njo lažje vodimo gradbišče, hitreje najdemo 
pomembne dokumente, hkrati pa se lahko nanašamo na 
dokumentacijo pri reševanju raznih zapletov. 
     
2. Dokumentacija deluje kot varnostni sistem, saj z njo 
dokazujemo odgovornost pri pojavu težav in problemov. 
     
3. Zbir dokumentacije nam služi kot arhiv znanja, ki ga 
lahko apliciramo in uporabimo pri kasnejših projektih. 
     
4. Pravilno vodena dokumentacija ima tudi finančni učinek, 
saj so vse mesečne situacije odvisne od dobro 
izpolnjene dokumentacije. 
     
5. Dokumentacije o ureditvi gradbišča nam olajša 
organizacijo na samem gradbišču, hkrati pa poskrbi tudi 
za boljšo varnost na njem. 
     
6. Gradbeni dnevnik vsebuje vse podatke o delovnih 
razmerah ter delavcih na gradbišču, s tem pa nam je v 
pomoč pri pogajanju z ostalimi deležniki v projektu 
(investitorjem, podizvajalci, nadzornikom, inšpektorji…). 
     
7. Knjiga obračunskih izmer ima neposredno finančno 
korist, saj dobro in pravilno izpolnjena knjiga prinaša 
boljše mesečne situacije. 
     
8. PZI (projekt za izvedbo) pomaga izvajalcu pri snovanju 
tehničnih rešitev izvedbe določenih konstrukcijskih 
detajlov. 
     
9. Terminski plan nam pomaga pri postavljanju začasnih 
ciljev in nam kaže usmeritve za nadaljnje delo. 
     
10. Pogodbe (gradbena pogodba, pogodbe s podizvajalci, 
…) nam služijo kot dokaz k čemu smo se zavezali mi kot 
izvajalec ter ostali podizvajalci. To pa nam pomaga 
predvsem pri raznih pogajanjih in dogovorih z ostalimi 
udeleženci v projektu. 
     
11. Kadrovske evidence  so predvsem opora za plačila ter 
pomoč pri načrtovanju delovne sile za naslednje faze v 
projektu. 
     
12. Zapisniki operativnih sestankov so pomoč pri reševanju 
problemov, ki se pojavijo tekom gradnje (dokazilo o 
dogovorih med udeleženci projekta). 
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13. Zakoličbeni dokumenti nam predvsem nudijo pomoč pri 
problemih, ki se nanašajo na umestitev objekta v 
prostor. Še posebej nam delo olajša zakoličbeni načrt, 
saj njegova grafična in slikovna oblika zelo nazorno 
prikazujeta zakoličbo. 
     
14. Z dokumenti o varnosti pri delu se zavarujemo pri 
potencialnih nesrečah, hkrati pa so osnova za dajanje 
navodil ter opozarjanje vseh udeležencev na gradbišču. 
     
15. Certifikati in izjave o skladnosti imajo prednost v tem, da 
lahko takim materialom, katerim je bil izdan certifikat ali 
izjava o skladnosti, zaupamo, saj so bili testirani. Poleg 
tega pa s temi dokumenti investitorju lahko tudi 
dokažemo kakšne materiale smo vgradili v njegov 
objekt. 
     
16. Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki omogoča 
sledljivost odpadkov, evidenčni listi pa so bolj podroben 
zapis o odpadkih, saj z njimi dokazujemo količino in 
vrsto odpadkov, ki so bili odpeljani iz gradbišča. 
     
17. PID (projekt izvedenih del) služi kot dokaz o vseh 
izvedenih delih (predvsem nepredvidenih delih ter 
spremembah prvotnih projektov za izvedbo). 
     
 
Tukaj lahko dodate prednosti, ki jih po vašem mnenju ni v zgornji tabeli: 
 
 
Drugi sklop trditev so slabosti gradbiščne dokumentacije. V tabeli  prav tako označite, kakšno 
je vaše mnenje o trditvah, pri čemer pomeni : 1 - se ne strinjam, 2 - se delno ne strinjam, 3 
- sem neopredeljen, 4 - se delno strinjam,  5 - se strinjam   
 TRDITEV 1 2 3 4 5 
1. Celotna gradbiščna dokumentacija je zelo obširna in je 
zaradi tega tudi zelo težko obvladljiva. 
     
2. Vsak del dokumentacije je po navadi voden ločeno od 
ostalih, zato dokumente med sabo težko povezujemo in 
združujemo (npr. v knjigi obračunskih izmer moramo 
obračunano postavko pojasniti s skico, ki pa jo 
načeloma že imamo v drugem dokumentu – načrtih 
gradbenih konstrukcij). 
     
3. Varnostni načrt ima na gradbišču premajhno veljavo, saj 
ga delavci na gradbišču premalo upoštevajo (podpiše 
se sicer izjava, da so z načrtom seznanjeni a pogosto je 
podpis dan brez seznanitve), s tem pa so podvrženi 
večjim tveganjem za nesreče. 
     
4. Načrt organizacije gradbišča je v gradbenih podjetjih 
velikokrat le kopija načrta prejšnjih projektov in se ne 
sestavi specifično za dotični projekt (razen grafični del je 
v večji meri sestavljen za vsako gradbišče posebej). To 
pomeni, da načrt redko zajame kakšne posebne 
zahteve, ki jih ima gradbišče. 
     
5. Gradbeni dnevnik največkrat izpolnjuje delovodja, ki je      
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obremenjen z ostalimi nalogami, ki jih ima na gradbišču, 
zato dnevnik pogosto izpolnjuje pavšalno, kar pomeni, 
da zelo grobo oceni kakšna dela se bodo opravljala 
določen dan. S tem pa lahko prihaja do odstopanj od 
realnega stanja. 
6. Gradbeni dnevnik se še vedno izpolnjuje v pisni obliki, 
kar včasih vodi v neberljivost dokumenta in 
nerazumevanje skic in ostalih grafičnih predlog. Poleg 
tega pa je pisno izpolnjevanje dokumenta tudi precej 
zamudno. 
     
7. Knjigo obračunskih izmer prav tako še vedno 
izpolnjujejo v pisni obliki, kar je prav tako zelo zamudno. 
     
8. Knjiga obračunskih izmer proti koncu projekta postaja 
zelo obsežen dokument in s tem težko obvladljiva 
(zamudnost iskanja določenih postavk). 
     
9. Projekt za izvedbo (PZI) včasih ponuja neprimerne 
rešitve za gradnjo, ki jih je potrebno spremeniti v 
sodelovanju s projektantom. To pa spet pomeni zamudo 
pri gradnji. 
     
10. Terminski plan je velikokrat napisan preveč 
optimistično, saj moramo z njim ugoditi zahtevam in 
pričakovanjem nadzornikov in investitorjev. To pa 
pomeni, da je terminski plan kasneje deležen 
sprememb, ki pa so zamudne, hkrati pa večkratne 
spremembe terminskih planov povzročajo zmedo v 
procesu gradnje. 
     
11. Delovni nalogi, naročilnice in prevzemnice so pisane na 
roko, tako da jih je težje shranjevati in tudi kasnejše 
iskanje je bolj zamudno (kot če bi bile shranjene v 
elektronski obliki). 
     
12. Dokumenti o varnosti pri delu so pogosto zelo statične 
listine, saj so na gradbišču zaradi zakonskih zahtev. Z 
njimi so vsi udeleženci v postopku gradnje seznanjeni, 
vsebinsko pa jih redko kdo povsem upošteva. 
     
13. Dokumenti o ravnanju z odpadki (predvsem evidenčni 
listi) so pisni dokumenti, ki jih moramo hraniti na 
gradbišču, ob koncu gradnje pa jih potrebujemo pri 
pisanju poročila o gospodarjenju z odpadki. Delo tako 
postane bolj zamudno, saj bi bilo veliko hitreje, če bi 
imeli podatke iz evidenčnih listov v elektronski obliki. 
     
14. Pri dokazilu o zanesljivosti objekta se pojavlja problem, 
ker ga potrebujemo šele ob koncu gradnje. Vse priloge 
(dokazila, certifikate, ateste…) o vgrajenih materialih, ki 
jih moramo priložiti dokazilu pa po navadi prav tako 
zbiramo šele ob koncu, saj jim med gradnjo posvečamo 
premajhno pozornost. S tem pa si otežimo in 
podaljšamo čas njihove pridobitve. 
     
 
Tukaj lahko dodate slabosti, ki jih po vašem mnenju ni v zgornji tabeli: 
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Tretji del se nanaša na priložnosti, ki jih ponuja gradbiščna dokumentacija. V tabeli  označite, 
kakšno je vaše mnenje o trditvah, pri čemer pomeni : 1 - se ne strinjam, 2 - se delno ne 
strinjam, 3 - sem neopredeljen, 4 - se delno strinjam,  5 - se strinjam 
 TRDITEV 1 2 3 4 5 
1. Dokumentacija kot celota bi lahko bila veliko bolj 
obvladljiva, če bi celotno dokumentacijo pretvorili in 
uporabljali v elektronski obliki, saj bi bila manipulacija z 
njo veliko lažja.  
     
2. Računalniški program, ki bi obvladoval vse dokumente 
uporabljene in hranjene na gradbišču, jih združeval in 
vsebinsko povezoval, bi prav tako zelo olajšal delo. 
     
3. Nova tehnologija in uporaba pametnih telefonov je 
zagotovo neizrabljena priložnost pri manipulaciji z 
dokumentacijo. 
     
4. Pri ureditvi gradbišča bi lahko bile grafične podloge v 
digitalni obliki, saj bi bile tako veliko bolj pregledne, 
hkrati pa lahko morebitne spremembe veliko hitreje 
udejanjili. 
     
5. Gradbeni dnevnik v elektronski obliki bi precej 
poenostavil delo, saj bi lahko bil povezan z bazami 
podatkov kjer bi se lahko nato avtomatsko vpisovale 
vremenske razmere ter evidenca delavcev. Hkrati pa bi 
bil dnevnik tudi bolj gibljiv, saj bi ga v pregled in podpis 
lahko poslali nadzorniku tudi preko elektronske pošte. 
     
6. Knjiga obračunskih izmer bi prav tako lahko bila 
povezana z ostalimi dokumenti, grafičnimi prikazi in 
stroškovniki, saj bi tako veliko hitreje vodja obračuna 
sestavil mesečno situacijo. 
     
      
Tukaj lahko dodate priložnosti, ki jih po vašem mnenju ni v zgornji tabeli: 
 
               
Četrti del prikazuje tveganja s katerimi se sooča gradbiščna dokumentacija. V tabeli  
označite, kakšno je vaše mnenje o trditvah, pri čemer pomeni : 1 - se ne strinjam, 2 - se 
delno ne strinjam, 3 - sem neopredeljen, 4 - se delno strinjam,  5 - se strinjam 
 TRDITEV 1 2 3 4 5 
1. Sprememba zakonodaje in s tem predpisovanje vodenja 
dodatne dokumentacije, ki bi še bolj obremenila 
inženirje pri realizaciji projektov. 
     
2. Uvajanje novih tehnologij za upravljanje z 
dokumentacijo brez predhodnih izobraževanj inženirjev, 
kar bi pomenilo, da uporabnih tehnologij upravljavec 
dokumentacije ne bi znal izkoristiti in bi s tem le otežili 
njegovo delo. 
     
3. Problem fizičnega shranjevanja dokumentacije ob 
pojavitvi nepredvidenih situacij (požar, vremenske 
ujme…). 
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4. Iskanje in tolmačenje vse dokumentacije pri projektu, ki 
smo ga prevzeli od podjetja, ki je šlo v stečaj (veliko 
dokumentov in listin, vsaka v svoji obliki in formatu). 
     
5. Pridobitev in zbiranje informacij za vpis v dokumente od 
zunanjih soudeležencev v projektu zaradi 
fragmentiranosti podatkov. 
     
6. V vsakem gradbenem projektu se pojavlja nekoliko 
specifična dokumentacija, zato jo je težko primerjati z 
drugimi projekti. 
     
 
Tukaj lahko dodate tveganja, ki jih po vašem mnenju ni v zgornji tabeli: 
 
 
Na koncu še označite v tabeli vašo funkcijo v gradbenem podjetju ter velikost vašega 
podjetja: 
Vodja 
gradbišča 
investitor nadzornik projektant inšpektor 
     
 
Manj kot 20 
zaposlenih 
Zaposlenih med 20 
in 50 
Zaposlenih med 50 
in 100 
Več kot 100 
zaposlenih 
    
 
Hvala za sodelovanje. 
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PRILOGA B: VPRAŠALNIK O UPORABI TEHNOLOGIJ PRI UPRAVLJANJU 
DOKUMENTACIJE V SLOVENSKEM PROSTORU 
 
VPRAŠALNIK O UPORABI TEHNOLOGIJ PRI 
UPRAVLJANJU DOKUMNETACIJE 
Dober dan. 
V sklopu diplomske naloge analiziram stanje slovenskih gradbenih podjetij iz vidika uporabe 
tehnologij za upravljanje gradbiščne dokumentacije. Zanima me namreč kakšna orodja 
uporabljajo gradbena podjetja, ali ta bazirajo le na internih pravilnikih, ali so orodja tudi 
podprta z informacijsko komunikacijskimi tehnologijami (IKT). 
Zelo vesel bi bil vaše pomoči pri analiziranju trenutnega stanja v slovenskem gradbeništvu. 
 
Področje dokumentacije Specifično določeni interni 
pravilnik 
Podprt z IKT (informacijsko 
komunikacijske tehnologije) 
DA NE DA NE DELNO 
Stroški      
Projektno planiranje      
Upravljanje s tveganji      
Varnost      
Spremljanje napredka      
Spremljanje kvalitete      
 
Kakšna računalniška orodja uporabljate na gradbišču? 
 
Hvala za sodelovanje. 
 
